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PRÉFACE
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En 1998, le Conseil de perfectionnement de l’ESITC de Cachan a pris la décision d’inclure une formation à et par la recherche au sein de la quatrième année du cursus d’ingénieur de l’école.


Si nous avions l’objectif d’obtenir de futures publications, nous n’imaginions pas que nos élèves l’atteindraient dans un délai si bref. Le terme « recherche » n’est d’ailleurs pas très approprié : il ne serait en effet pas sérieux pour une école tournée vers la formation d’ingénieurs de production et de terrain pour le BTP de prétendre réaliser une telle activité au même titre que certains établissements à vocation plus généraliste.


Cette formation a d’abord pour ambition de développer chez nos élèves le sens des responsabilités et de les faire s’impliquer dans des tâches non scolaires, tout en leur permettant, en marge des stages obligatoires, de rencontrer des responsables d’entreprises ou d’organismes de contrôle.


Brice Fèvre et Sébastien Fourage se sont en premier lieu appuyés sur une solide enquête auprès des ingénieurs issus de l’école pour connaître leurs besoins réels dans l’exercice de leur fonction. Très vite, l’idée du présent mémento s’est dégagée.


Son intérêt est multiple pour le conducteur de travaux :


[image:  ] synthétiser dans un même ouvrage l’ensemble des connaissances administratives nécessaires pour la préparation de son chantier ;


[image:  ] l’aider dans ses prises de décision, grâce à une présentation claire et aérée des documents ;


[image:  ] servir en permanence de référence et lui permettre de trouver les adresses utiles au bon moment ;


[image:  ] éventuellement compléter ses connaissances : les écrits dans ce domaine sont en effet rares, souvent spécialisés ou peu pratiques.


Ce mémento a été conçu pour tous les hommes du chantier. Nous espérons notamment qu’il deviendra un incontournable appui pour les étudiants en fin de formation qui se préparent activement à entrer dans la profession. L’accueil que les aînés ont réservé à ce guide, lors de sa présentation informelle à l’occasion de diverses manifestations de l’ESITC de Cachan, nous donne cet espoir.


Que ses auteurs soient donc vivement remerciés de nous permettre de préfacer aujourd’hui avec fierté leur travail de plusieurs mois.






Hervé Fombaron
Directeur de l’ESITC de Cachan
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CHAPITRE 1



PRÉPARATION DU CHANTIER ET OPÉRATIONS PRÉALABLES AU DÉMARRAGE DES TRAVAUX



1.1. Ordre de service et dossier marché



 


1.1.1. Ordre de service prescrivant de commencer les travaux


[image:  ]




[image:  ] Ne jamais commencer les travaux sans l’ordre correspondant, notification du marché ou ordre de service.


[image:  ]Avant de signer ou de faire signer un ordre de service, il faut prendre le temps de la réflexion sur toutes les conséquences qui peuvent en résulter pour éventuellement émettre des réserves dans un délai de 15 jours à dater de la réception des documents, sous peine de forclusion1.





1.1.2. Pièces constitutives du dossier marché


[image:  ]


[image:  ]



1.1.3. Analyse rapide du dossier marché



Voici un tableau permettant au conducteur de travaux de se confectionner un aide-mémoire pour son marché. Les différents thèmes ne sont pas exhaustifs.


[image:  ]


[image:  ]


1.2. Formalités préalables au démarrage des travaux


 


1.2.1. Vérification de l’autorisation d’urbanisme


L’entrepreneur est pénalement responsable dans le cas où il entreprend des travaux alors que l’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager) n’a pas encore été accordée, voire a été refusée (article L. 780-4 du Code de l’urbanisme). Il en est de même pour les travaux assujettis au régime de la déclaration préalable.


L’entrepreneur doit demander une copie du permis de construire accompagnée de l’ensemble des prescriptions des services instructeurs (architectes des bâtiments de France, commission d’accessibilité, commission de sécurité, services vétérinaires, etc.) au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre afin de vérifier que les documents de son marché tiennent compte des réserves qui ont pu avoir été formulées.


L’entrepreneur devra prendre en compte toutes les prescriptions ou réserves faites sur le permis par les différents organismes et notamment les observations émises par le bureau de contrôle dans le rapport initial de contrôle technique (RICT).


En outre, les démolitions de bâtiments existants, préalables à la construction de l’ouvrage, nécessitent une autorisation administrative accompagnant le permis de construire.


La seule obligation pour l’entrepreneur chargé d’exécuter la démolition est de ne rien entreprendre avant d’avoir reçu une copie du permis.


Il y aura lieu pour l’entrepreneur de vérifier que la réglementation concernant l’amiante et le plomb a été respectée.


1.2.2. Règlement de ZAC


En ce qui concerne les zones d’aménagement concerté (ZAC) dans lesquelles s’implante la construction, il existe des règlements imposant quelques contraintes qui pourraient rendre impossibles certains modes opératoires envisagés par l’entreprise.


Outre les autorisations d’urbanisme, il est obligatoire d’obtenir l’aval de la ZAC pour la construction envisagée. Le règlement de ZAC doit être inclus dans le marché et il y a lieu de bien l’étudier car il définit souvent les frais de ZAC qui restent à la charge de l’entreprise. Cette participation doit être définie dans le CCAP.


En contrepartie de sa cotisation, l’entrepreneur peut bénéficier de certains services fournis par la ZAC, par exemple :


[image:  ] une infirmerie centrale et des moyens d’évacuation des blessés en cas d’accident ;


[image:  ] l’existence d’une procédure pour l’établissement des plans de récolement (nombre de plans, échelles, etc.).


1.2.3. Plan d’implantation des ouvrages


Préalablement au démarrage des travaux, l’entrepreneur doit demander au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre le plan d’implantation des ouvrages à réaliser, précisant leur position en planimétrie et en altimétrie par rapport à des repères fixes (plan de géomètre ou plan masse).


Doivent également figurer sur ce plan les ouvrages souterrains tels que les passages de câbles et différents réseaux, ainsi que les signalisations traversant le terrain ou se situant à proximité des travaux à exécuter (lors de la phase d’élaboration du projet, le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre doit adresser une demande de renseignements aux exploitants des réseaux de canalisation).


Il est recommandé de faire établir un piquetage des limites du terrain ainsi que l’implantation des bâtiments futurs par un géomètre qui en prend la responsabilité. En cas d’erreurs, les conséquences pour l’entreprise pourraient être démesurées vis-à-vis des frais du géomètre.


1.2.4. Plan d’installation de chantier (PIC)


1.2.4.1. Objectifs du plan d’installation


Le plan d’installation de chantier (PIC) a pour but de :


[image:  ] prévoir le matériel (grues, bétonnières, bennes à gravois, silos, etc.) nécessaire à l’exécution du chantier et vérifier que les prévisions permettent d’exécuter les travaux en respectant le planning prévu ;


[image:  ] prévoir l’aménagement des lieux, afin que ceux-ci puissent recevoir ce matériel dans de bonnes conditions ;


[image:  ] délimiter pour chaque entreprise des surfaces où elles pourront stocker des matériaux ou du matériel, ou préparer leur travail ;


[image:  ] avoir une vision globale de la future organisation du chantier ;


[image:  ] prévoir les dispositifs de sécurité et d’hygiène du chantier ;


[image:  ] obtenir des autorités compétentes les éventuelles autorisations de voirie nécessaires à la mise en place du matériel.


En général, ce plan est établi par l’entreprise de gros œuvre. Il doit être approuvé par le maître d’œuvre et le coordinateur SPS, mais rien ne s’oppose à ce que ce document soit dans le dossier d’appel d’offres si les contraintes du terrain et de l’environnement l’exigent.
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