

[image: ]



« Un véritable outil de travail, unique et original, faisant l’unanimité chez les professionnels de la construction »


Olivier Aucouturier, Directeur de l’ESITC Paris


Résultant d’une enquête de terrain périodiquement renouvelée, ce guide sans équivalent contient la réponse aux besoins quotidiens d’un chantier, quelles qu’en soient la taille et la destination.


Indispensable à tous ceux qui dirigent des travaux, il offre notamment aux professionnels comme aux futurs professionnels en fin de formation :




	la synthèse de l’ensemble des connaissances administratives nécessaires à la préparation du chantier


	une aide à la prise de décision, grâce à une présentation claire et aérée des textes et des documents


	Une base de référence rapide à consulter grâce au glossaire et à l’index


	un répertoire des adresses professionnelles complet et à jour


	Les principaux documents types, administratifs, réglementaires et contractuels
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Les modèles de documents imprimés dans l’ouvrage sont par ailleurs librement téléchargeables à l’adresse du livre sur le site de l’éditeur www.editions-eyrolles.com


Après plus de quinze années passées au sein des plus grandes ingénieries françaises spécialistes du secteur de la santé et du secteur médico-social, Brice Fèvre a créé FB INGE, sa propre structure de conseil et d’assistance. Spécialiste des établissements recevant du public, il coordonne les phases de conception et dirige les phases d’exécution pour le compte de maîtres d’ouvrage ou de maîtres d’œuvre. Diplômé de l’École supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction (ESITC), il y enseigne – en dernière année – la sécurité incendie et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.


Après avoir participé à la création de la plateforme Constructeo.com, filiale du Groupe Vinci spécialisée dans la gestion de projets complexes et l’achat de matériaux en ligne, Sébastien Fourage, diplômé de l’ESITC, est aujourd’hui Directeur des systèmes d’information de Bien-être assistance, filiale des groupes Europ Assistance et Malakoff Médéric.


Publics


Professionnels et futurs professionnels de la construction


Élèves de l’enseignement technique, filières du bâtiment (Bac Pro, BTS)


Étudiants des filières universitaires du génie civil et de la construction (DUT, licences Pro)


Étudiants des 2° et 3° cycles des écoles de génie civil et de construction


Élèves des écoles d’ingénieurs de la construction


Enseignants et stagiaires de la formation continue
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Léonard Hamburger


Maître d’œuvre bâtiment
Guide pratique, technique et juridique





Recommandé par la presse professionnelle


« Découvrez cette véritable bible : enrichie, elle aborde les dernières nouveautés du monde de la construction et réunit l’essentiel de ce que les maîtres d’œuvre doivent savoir pour réussir une opération. » Batiactu


« Complet, polyvalent, un ouvrage à découvrir dès à présent pour se mettre à jour ! » BatiWeb


« Ce manuel professionnel s’est imposé comme la référence dans son domaine en étant adopté aussi bien dans les écoles d’architecture que dans les écoles d’ingénieurs de la construction. » Architecture durable


« Les enjeux environnementaux et la mutation des pratiques de construction vers la modélisation sont les deux révolutions sur lesquelles s’appuie l’auteur. » Forum Chantiers


« Répond à un grand nombre de questions pratiques et juridiques sous un angle métier. » Bardage Info


« Décrypte les impératifs en phase conception-réalisation et, du lancement du projet jusqu’à la réception et l’exploitation du bâtiment, répond aux questions réglementaires aussi bien qu’environnementales ou organisationnelles. » Étanchéité Info


« Un des objectif s de cet ouvrage est de faciliter aux maîtres d’œuvre l’accès aux textes réglementaires qui les concernent, tant pour la conception que pour la réalisation des bâtiments. Il traite aussi bien les relations contractuelles avec le maître d’ouvrage que les règles de sécurité incendie, de la réglementation ERP ou des diagnostics techniques. » Le Moniteur


« Offrez à votre architecte préféré la bible de Léonard Hamburger : cet auteur sait tout sur la partie maîtrise d’œuvre de notre métier, de la mise au point des honoraires en équipe aux commissions finales de sécurité en passant par les négociations avec un bureau de contrôle ou une entreprise difficile, ou même les certifications environnementales, l’OPC, la synthèse, etc. » Le 308 (CROA Aquitaine)
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« Une nouvelle bible. Destiné aux professionnels de secteur de la maîtrise d’œuvre architecturale et urbaine, ce manuel de synthèse « conçu pour l’action » aborde tous les aspects du métier »
AMC, mars 2018
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Brad Hardin & Dave McCool
Le BIM appliqué au management du projet de construction
Outils, méthodes et flux de travaux
Édition française établie par Luigi Failla
Complément inédit : présentation de la série NF EN ISO 19650 par Marie-Claire Coin





Complété par une analyse de l’état des lieux du BIM en France et par un exposé de la toute nouvelle norme (décembre 2018), ce guide répond concrètement aux questions que soulève la place du BIM dans chacune des phases que traversera un ouvrage – depuis les prémisses de sa conception jusqu’aux dernières étapes de sa gestion. Les différents professionnels de la construction pour-ront y voir comment le recours au BIM permet d’atteindre – ensemble et avec profit – les objectifs que l’on s’est fixés.
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Préface


Plus de quinze ans après sa première édition, le Mémento du conducteur de travaux, régulièrement mis à jour, conserve une place de choix en librairie dans le rayon BTP.


Issu initialement du projet industriel que Brice Fèvre et Sébastien Fourage, comme tous les étudiants de l’ESITC Cachan (future ESITC Paris), ont réalisé en quatrième année de leur cursus, cet ouvrage connaît un succès non démenti qui ne doit rien au hasard.


Brice et Sébastien se sont d’abord appuyés sur une solide enquête auprès de leurs professeurs de l’époque et des ingénieurs de terrain, notamment ceux issus de leur école, afin de répertorier leurs besoins au quotidien. Dès lors, l’idée du mémento et de son contenu s’est très vite imposée. Encore fallait-il être capable de finaliser ce projet jusqu’à sa publication, pari réussi.


Cette nouvelle version actualisée deviendra rapidement, elle aussi, un guide incontournable pour tous ceux qui aujourd’hui dirigent des travaux mais aussi pour les étudiants en fin de formation qui aspirent à le faire. Ils y trouveront :




	la synthèse de l’ensemble des connaissances administratives nécessaires au conducteur de travaux pour la préparation de son chantier ;


	une aide à la prise de décision, grâce à une présentation claire et aérée des documents ;


	un outil auquel se référer et une mine de bonnes adresses faciles à trouver au bon moment ;


	un complément de connaissances – les écrits dans ce domaine étant rares, souvent spécialisés ou peu pratiques.





Merci aux auteurs pour leur persévérance et leur investissement constants qui ont abouti à un véritable outil de travail, unique et original, faisant l’unanimité chez les professionnels de la construction.


Olivier Aucouturier


Directeur de l’ESITC Paris



CHAPITRE 1


Préparation du chantier et opérations préalables au démarrage des travaux


1.1Ordre de service et dossier marché


1.1.1Ordre de service prescrivant de commencer les travaux


















	Marchés privés

	Marchés publics






	
L’ordre de service est le document écrit (numéroté, daté et signé) par lequel le maître d’œuvre ordonne à l’entrepreneur de prendre telle disposition entrant dans le cadre des obligations de son marché.


L’origine du délai d’exécution est fixée par l’ordre de service, contresigné par le maître d’ouvrage, de commencer les travaux. Elle ne peut être antérieure à la délivrance du permis de construire ou d’une autre autorisation administrative essentielle.


Bien entendu, l’ordre de service doit faire référence au marché et doit préciser :




	le montant des travaux ou leur estimation si ce n’est pas un forfait ;


	le délai, y compris la préparation et les intempéries ;


	la date de démarrage des travaux.





L’entrepreneur accusera réception de la notification du marché ou de l’ordre de service par lettre recommandée avec accusé de réception.


Se référer à l’article 3.39 de la norme NF P 03-001 Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés.



	

Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.


Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2 du CCAG Travaux.


Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1 du CCAG Travaux.


Sous-traitance : les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l’entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves.


Entrepreneurs groupés : les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.


Se référer à l’article 3.8 du CCAG.















Nota




	Ne jamais commencer les travaux sans l’ordre correspondant, notification du marché ou ordre de service.


	Avant de signer ou de faire signer un ordre de service, il faut prendre le temps de la réflexion sur toutes les conséquences qui peuvent en résulter pour éventuellement émettre des réserves dans un délai de quinze jours sous peine de forclusion1 à dater de la réception des documents.







1.1.2Pièces constitutives du dossier marché
















	Marchés privés

	Marchés publics






	

Le dossier marché se compose des pièces suivantes :




	l’offre acceptée et ses annexes éventuelles ;


	le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui précise le CCAG (NF P 03-001) et dans lequel doivent figurer les clauses administratives qui découlent des sujétions de la mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé (CSPS) ;


	le cahier des clauses techniques particulières, qui se compose des pièces suivantes :







	des pièces écrites ;


	des pièces graphiques ou numérisées telles que : les plans, dessins, descriptifs et localisation ;


	les études géotechniques dont celles correspondant à la mission G2 DCE/ACT selon la norme NF 612 P 94 ;


	l’ensemble des déclarations de projet de travaux (DT) effectuées par le maître de l’ouvrage et des réponses (récépissés, notes et plans) qu’il a reçues des exploitants d’ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats des investigations complémentaires qu’il a ordonnées au stade du projet conformément à la réglementation pour localiser précisément les réseaux existants se trouvant à proximité des travaux à réaliser (se reporter au § 1.2.9);


	les documents relatifs à la recherche, au repérage et au recensement exhaustif de l’amiante dans tous les locaux, dans toutes les voiries et réseaux divers et matériels concernés ;


	des pièces annexes éventuelles.







	les diagnostics obligatoires ;


	le calendrier général complété éventuellement par le calendrier d’exécution (se reporter au § 1.2.6, Planification des travaux) ;


	le bordereau des prix et les clauses financières relatives à la localisation des réseaux existants se trouvant à proximité des travaux conformément aux dispositions des articles L 554‐1 et suivants du Code de l’environnement ;


	le cahier des clauses administratives générales (CCAG) constitué par la NF P 03-001 ;


	les clauses techniques générales et les DTU qui constituent les règles de l’art.





La NF P 03-001 convient que les clauses techniques générales applicables aux travaux (normes, DTU) sont réputées connues des parties et ne sont pas jointes matériellement aux pièces du marché (de même pour la NF P 03-001).
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