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Klaus Rauer ist als Berater und Projektleiter mit Schwerpunkt Bank- und IT-Projekte tätig.


Neben diesen Aufgaben führt Klaus Rauer seit 2007 als zertifizierter Projektmanagement-Trainer Zertifizierungsseminare zum Projektmanagement (IPMA Level D-A) durch.







A- Auftragsklärung


Individuelle Lösung
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B- Projekt-Steckbrief





	Projekt-Steckbrief

	V1.2


Regionenmesse Oberbayern






	Projektbezeichnung

	Messe „Bayrische Qualitätsprodukte aus ihrer Region“





	Projektleiter

	Sabine Macher





	Projektbeteiligte

	ARGE „Region München aktiv“





	Auftraggeber

	Oliver Müsig, Geschäftsführer FitForTrade GmbH





	Kunde

	ARGE „Region München aktiv“





	Projekt-Oberziel

	Organisation und Durchführung einer Fachmesse für Produkte


und Dienstleitungen aus der Region Oberbayern





	Projektziele

	
	Projektabwicklung mit professionellen Projektmethoden


	Erstellung eines Projekthandbuches, als eine Vorlage für
 die Durchführung weiterer Fachmessen nach diesem Schema


	Erstellung eines Internetauftritts für die Messe


	Erwirtschaftung einer schwarzen Null








	Erwarteter-Nutzen

	
	Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema


Nachhaltigkeit und Umwelt


	Förderung der lokalen Wirtschaft








	Umfeld

	1. Stadt München (Vertreter der ARGE)


2. SWM GmbH


3. Presse


4. Öffentlichkeit


5. Messe München GmbH


6. Aussteller


7. Verbände





	Termine

	Messetermin: 4.-6. Oktober


Projektstart 15.2.


Projektende: November, Termin noch offen





	Aufwand

	Noch offen





	Budget

	300.000,- aus Mitteln der ARGE


Weitere Mittel müssen durch Förderungen, Sponsoren und


Eintrittsgelder erbracht werden





	Risiken

	Fehlende Ressourcen


Realisierung des Internetauftritts durch SWM ist ein


Kostenrisiko









C- Ziele
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Ziele nach Termin-, Kosten- und Leistungszielen gegliedert, ggf. Nicht-Ziele zusätzlich aufnehmen.
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Ziele nach Ergebniszielen und Vorgehenszielen gegliedert





	#

	Ziele

	Operationalisierung

	Prio





	

	Ergebnisziele
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