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				Documents liés

			Bonus

			Les livrables proposés dans ce livre sont tous librement téléchargeables. Pour y accéder, rendez-vous sur la page
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			et cliquez sur le lien de téléchargement au bas de la section « résumé ».
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			Introduction - Mener un projet d’analyse

			Notions fondamentales de la conduite de projet

			1 - Qu’est-ce que le mode projet ?

			Le mode projet est avant tout un état d’esprit privilégiant le travail en équipe, la transparence, l’atteinte d’objectifs ambitieux, la prise de risques et la recherche de la performance.

			Se mettre en mode projet, c’est détenir toutes les clés de réussite pour atteindre des objectifs, dans le respect de délais et de budgets.

			L’équipe peut être réduite à deux personnes, c’est le cas où l’analyse est réalisée par une seule personne au profit d’un commanditaire.

			Ce n’est pas parce que le projet est petit, ou que l’équipe pour le réaliser est petite, que l’on ne peut pas mettre en œuvre le mode projet.

			Le mode projet fiabilise le processus global, facilite la communication et la prise de décision.

			2 - Qu’est-ce qu’un projet ?

			Un projet se caractérise principalement par :

			- un objet ou but à atteindre ;

			- un produit ou service qui est le résultat du projet ;

			- des objectifs cadrant le système projet ;

			- des ressources humaines ou matérielles mobilisées pour la réalisation du produit.

			Borné dans le temps, un projet est donc un ensemble d’actions coordonnées qui va permettre de traiter une problématique et de satisfaire le besoin exprimé par le commanditaire.
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			Dans le cas de notre étude, le résultat final (c’est-à-dire le produit), se décomposera en deux parties, un document qui est le résultat de la phase d’analyse, et une nouvelle organisation qui est le résultat de la phase de mise en place.

			3 - Qu’est-ce que la conduite de projet ?

			Conduire un projet, c’est se poser les bonnes questions au bon moment et mettre en œuvre des techniques pour :

			- Réaliser un produit, tout en tenant compte des diverses contraintes fixées, c’est-à-dire, ici, conduire l’étude et la mise en place de nouvelles solutions de bout en bout.

			- Anticiper ou réagir face aux événements qui peuvent survenir et retarder l’avancement du projet ou des résultats intermédiaires (les documents clefs).

			- Mettre en place un système de communication qui permette à l’ensemble des acteurs d’avoir les bonnes informations pour leur jouer leur rôle dans le projet.

			4 - Quelle méthode pour la conduite d’un projet d’analyse et de mise en place ?

			Nous vous proposons dans ce guide une méthode exclusive développée par GERESO Édition, en collaboration avec ses consultants experts en organisation et conduite de projet.

			En deux dimensions, grâce à un système de double lecture, vous trouverez :

			- 3 phases de conduite de projet ;

			- 10 étapes de processus métier.

			5 - Comment cela fonctionne ?
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			Les deux dimensions prises en compte et synchronisées pendant la vie du projet sont :

			- la gestion du projet : c’est la dimension organisationnelle, transverse et portable ;

			- la conduite de l’étude et de la mise en place : c’est la dimension « métier » ou « technique », qui regroupe l’ensemble des actions à mener pour accomplir et atteindre l’objectif du projet d’analyse (c’est-à-dire processus métier).

			Les documents liés permettent d’élaborer facilement les résultats intermédiaires, puis finaux, nécessaires à la bonne réalisation des objectifs du projet.

			Les documents des phases de gestion du Projet sont préfixés P xx.

			Les documents de réalisation des étapes du processus Métier (l’analyse) sont préfixés M xx.

			Au quotidien, au sein du projet, les deux dimensions (gestion de projet et conduite du processus métier) sont totalement entremêlées et confondues…

			La distinction que nous vous proposons ici a donc pour but de faciliter et surtout de sécuriser votre conduite du projet.

			Vous trouverez dans ce livre, grâce à une mise en page inédite et très pratique, toutes les actions à mener pour garantir le succès de tous vos projets d’analyse et de mise en place d’améliorations.

			Ce livre a pour objectif d’aider ceux :

			- qui ont une fonction d’organisation transverse dans l’entreprise ;

			- à qui on a demandé de l’aide ou un conseil pour optimiser une petite organisation ;

			- qui viennent de prendre la responsabilité d’un service et qui souhaitent le connaître au mieux ;

			- qui souhaitent mettre en place un processus d’amélioration dans leur service ;

			- qui veulent optimiser ou rationaliser un poste de travail.

			Nous travaillerons dans ce livre sur la notion de service et non pas sur celle de poste de travail. La notion de service regroupe plusieurs postes de travail qui peuvent être identiques ou différents. Nous appliquerons donc la méthode sur un périmètre plus large que le seul poste de travail. Toutefois, il sera facile d’appliquer la méthode de la même façon sur le périmètre plus restreint du poste de travail.

			Bonus

			Les livrables proposés dans ce livre sont tous librement téléchargeables. Pour y accéder, rendez-vous sur la page

			
				
					
				
				
					
							
							www.la-librairie-rh.com/ouvrage-ANPO6

						
					

				
			

			et cliquez sur le lien de téléchargement au bas de la section « résumé ».

		

	
		
			Les 3 phases et les 10 étapes du projet
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			1re phase

			Préparer le projet d’analyse

			- [image: ]  Chef de projet organisation.

			- Chef du service concerné par l’étude.

			- Fonction organisation si elle existe.

			- [image: ]  Formuler le besoin et le présenter.

			- Mettre la commande en mode projet : 

			� définir des objectifs ;

			� préparer un macro planning ; 

			� définir un budget ;

			� préparer un cahier des charges.

			- Préparer la communication autour du projet (Plan de communication - P 05) : 

			� objectifs ;

			� actions ;

			� destinataires ;

			� moyens mis en œuvre.

			- Préciser et planifier le rôle des acteurs (Planning détaillé - P 02).

			- Optimiser l’affectation des ressources nécessaires sur les tâches définies.

			- Chiffrer le coût global du projet (Budget détaillé - P 03).

			- Analyser les risques (Grille d’analyse des risques - P 04) : 

			� lister les freins, leurs effets, les hiérarchiser ;

			� lister, planifier et chiffrer les actions préventives et curatives.

			- Valider l’ensemble du projet (Note de cadrage - P 01).

			- [image: ]  Le projet est-il en cohérence avec la politique de l’entreprise ? 

			- Le contexte global a-t-il été pris en compte ?

			- Quels sont les projets en cours, sont-ils concurrents ? Sont-ils cohérents avec le projet d’organisation ?

			- Les rôles ont-ils clairement été attribués ?

			- Les objectifs sont-ils formalisés, clairs, mesurables et atteignables ?

			- Les ressources sont-elles disponibles et motivées ?



OEBPS/image/Logo-Gereso-CMJN.png






OEBPS/image/Picto-Doc.png





OEBPS/font/Arial-BoldMT.ttf


OEBPS/font/HelveticaNeueLTStd-Roman.otf


OEBPS/font/HelveticaNeueLTStd-Bd.otf


OEBPS/font/HelveticaNeueLTStd-BdCn.otf


OEBPS/image/FlecheHorizontale2012.png
eromiers prase Dewntme phaze "
Préparer € projet Piister e projet Flirete

bitan
Eiape1 | Etape2 | Etape3 | Etaped | Eiapes | Eiape© | Etape7 | Etapes | Etaped | Etapeto






OEBPS/font/HelveticaNeueLTStd-It.otf


OEBPS/image/Picto-Attention.png





OEBPS/image/Picto-Verifions1.png





OEBPS/image/Picto-Action1.png





OEBPS/image/Logos-RH-NB.png
la librairie





OEBPS/image/Picto-Action.png





OEBPS/image/Image2.png
Premiére phase
Préparer le projet

Deuxiéme phase

Troisiéme phase

Piloter le projet

Faire le bilan

Définir des objectifs et analyser I'existant

Etape | Intitulé de Iactivité Document lié
1 Prendre en Compte | 1y 4, _ Gontexte de rétude.
le prédiagnostic

2 Analyser lexistant | M 02 - Grille d'analyses.
sur le plan qualitatif qualitatives

3 Analyser lexistant | M 03 - Grille d'analyses.
surle plan quantitatit quantitatives

4 | Dégagerles points forts M 04 - Matrice des forces

et les points faibles

Choisir une solution et la mettre en place

et des faiblesses.

Etape | Intitulé de I'activité Document l
5 | Définir et choisir un axe | M 05 - Grille d'analyse
de solution des solutions
6 | Concevoirlanouvelle | M 06 -Fiche descriptive
solution la solution
7 Accompagner | M7 - Grile d accompagnement
e changement du changement
8 Tester la solution | M 08 - Grille d’évaluation
9 Mettre en place | M 09 - Organisation

Ia solution

T CR——

Faire le bilan des

du déplojement

améliorations

Etape | _Intitulé de Pactivité Document lié
P Faire le bilan M 10 - Grille de bilan
des améliorations des amliorations

o C—





OEBPS/font/Wingdings-Regular.ttf


OEBPS/image/ANPO6.jpg
GESTION DE PROJET
STRATEGIE ET ORGANISATION |

HUGUES
MARCHAT

ANALYSER

UN POSTE DE TRAVAIL
OU UN SERVICE

Une boite a outils 100 % opérationnelle
pour analyser son organisation de travail

- Téléchargement gratuit de I'ensemble

I des modeles de documents

LESSENTIEL

POUR AGIR

GERESO





OEBPS/image/FlecheDeroule-2012.png
Documents Métier M xx

p.35

p.41

p.49

p.71

p.81

p.95

p. 107

DEBUT DU PROJET

Etape 1
Prendre
en'comps e
prediaghostic
Etape 2
Analyser
TexiStant sur
i plan
ot

Etape 3

 Analyser
Iexistant sur
e plan

quahifaiit
Etape 4
Dégager
les oS Torts
et hes points
faibies

Etape 5

Définir et
choisir un axe
de solution

Etape 6
Concevair
solution
Etape 7

Accompagner
le changement

Etape 8
Tester
la solution

Etape 9
Mettre
en place
13 sélution
Etape 10

Faire e bilan

améliorations

premiere Ml p.13
phase

Préparer
le projet

p.57
Deuxieme
phase

Piloter
le projet

Troisieme

h
phase p.108

Faire le bilan

FIN DU PROJET

Documents Projet P xx





OEBPS/image/Picto-acteurs.png





OEBPS/image/Picto-acteurs1.png





OEBPS/font/HelveticaNeueLTStd-BdIt.otf


OEBPS/image/Image1.png





OEBPS/image/Picto-Verifions.png





