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    Préface


    

      Par Marc LAINEZ, entrepreneur et professeur invité à l’UCL,


      université catholique de Louvain, Belgique


    


    

      Depuis des siècles, nos sociétés sont en pleine mutation. Les évolutions les plus marquantes de notre histoire ont été provoquées par de grandes découvertes scientifiques ou des progrès technologiques majeurs. Chacun de ces changements a créé de nouvelles manières d’interagir entre individus, provoquant une remise en question des modes de fonctionnement du monde du travail.


      Certaines de ces pratiques, bien que d’un autre âge, restent encore bien ancrées dans la mémoire collective. Un des meilleurs exemples est l’héritage de la première révolution industrielle, dont les caractéristiques sont le mieux représentées par le Taylorisme. Taylor propose un modèle dit « scientifique », où l’organisation est à la recherche du « meilleur moyen possible de produire » et justifie le nom de cette approche par la rigueur qu’il appliqua dans ces tâches.


      Taylor base ses théories sur une ultra-spécialisation, mais à l’époque dont nous parlons, ces tâches sont bien souvent limitées à visser un boulon ou porter une caisse d’un point A à un point B. Les études effectuées sont donc focalisées sur chacune de ces tâches, cherchant comment serrer un boulon plus vite, porter plus de caisses sur une journée, etc. Taylor introduit ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui les premiers « managers », censés surveiller le travail des ouvriers et « optimiser » leur temps pour en maximiser le retour sur la production. Ces concepts sont ensuite repris par Henry Ford, obsédé par la vitesse, qui va élaborer une méthode travail basée sur le Taylorisme et introduire ce que l’on connait aujourd’hui comme le « travail à la chaîne » où chaque poste est une étape dans l’élaboration du produit final.


      Bien qu’ayant leurs limites et pouvant être considérées aujourd’hui comme des approches inhumaines, le Taylorisme et le Fordisme sont, à leur époque, un moteur économique qui permit à nos sociétés d’évoluer vers d’autres innovations technologiques. La société de consommation telle que nous la connaissons aujourd’hui débute à cette époque en permettant l’émergence d’une classe moyenne.


      Les premiers ordinateurs marquent le début d’une nouvelle ère et une accélération de son évolution. Ils sont apparus assez tôt dans l’histoire industrielle de nos sociétés, mais l’innovation majeure qui a tout bouleversé est l’invention du transistor en 1947. Il permet de remplacer différents composants des premiers ordinateurs pour les rendre moins encombrants et surtout plus fiables. De 1947 à la fin des années 50, ces innovations, bien que capitales dans la conception des ordinateurs que nous connaissons aujourd’hui, n’ont pas impacté monsieur tout le monde. Ce n’est que plus tard, dans le milieu des années 60, que l’informatique explose et que les premiers mainframes apparaissent, changeant radicalement la manière dont les gouvernements et les entreprises traitent et stockent l’information. On voit alors apparaître des ordinateurs emblématiques comme le PDP-8 qui marquent le début de l’utilisation de l’informatique dans les laboratoires et les bureaux.


      Cette arrivée de l’informatique sur le lieu de travail change les compétences requises et, par la même occasion, la nature du travail. Certaines tâches deviennent automatisées, d’autres nécessitent désormais de nouvelles compétences jusque-là inconnues. Le monde du travail connaît une mutation sans précédent et, dans la foulée, les habitudes des consommateurs changent pour plus de choix ainsi que plus de personnalisation des biens et des services.


      Il aura fallu plusieurs décennies pour voir apparaître le Taylorisme et le Fordisme, il n’aura fallu que 20 ans pour entrer dans l’ère de l’informatique.


      Plus d’ordinateurs signifie plus de demandes pour des programmes permettant aux machines d’accomplir des tâches rébarbatives. Les premiers métiers de l’informatique se démocratisent et créent de nouveaux défis aux entreprises. Cette explosion cambrienne de l’informatique crée des situations sans précédent pour lesquelles les entreprises doivent apporter des changements structurels dans leur hiérarchie et dans la gestion des relations entre collaborateurs.


      L’arrivée des microprocesseurs dans les années 70 accélère une nouvelle fois ces changements en faisant exploser, de manière exponentielle, la puissance des ordinateurs pour les 20 années qui suivent, décuplant les problématiques rencontrées lors des débuts de l’informatique. Concevoir un logiciel reste encore aujourd’hui une tâche ardue. On ne produit pas un logiciel comme on produit une voiture.


      Suivant cette évolution fulgurante, l’apparition d’internet ne fait que multiplier par cent l’impact des technologies sur nos vies. Permettant à plusieurs réseaux d’être interconnectés de par le monde, les opportunités qu’internet apporte changent une nouvelle fois, dans les années 90, notre conception de la gestion de l’information. Comme 30 ans auparavant, de nouvelles compétences sont désormais nécessaires, de nouveaux modes de travail et de nouvelles techniques d’interaction naissent. L’adoption massive de l’email, l’apparition de la vidéoconférence, les outils de collaboration à distance, changent nos entreprises et notre société une nouvelle fois. En conséquence, nos habitudes de consommation subissent une nouvelle transformation. C’est l’apparition des premiers sites populaires de commande en ligne et le début des réseaux sociaux. On peut désormais faire ses courses en ligne et payer dans la foulée. Nous basculons dans l’ère de l’instantanéité.


      Au même moment, le téléphone mobile fait son apparition. D’abord local, il se transforme en appareil connecté début des années 2000 pour terminer par sa mutation la plus récente en « smartphone » lors de l’apparition de l’iPhone en 2007.


      Il ne s’agit là que de quelques exemples. Mais la liste des mutations profondes de nos sociétés durant les 2 derniers siècles est bien plus longue. Une analyse approfondie de chacune de ces mutations nous permet de dire que celles-ci sont de plus en plus rapides et surtout, inévitables.


      Avec ces changements technologiques, nos aspirations, nos désirs, nos modes de fonctionnement en tant qu’individu changent radicalement et s’adaptent à ces révolutions.


      Si le changement est inévitable, pourquoi cherchons-nous toujours à l’éviter à tout prix dans nos entreprises, et plus particulièrement lors de l’élaboration de nos projets informatiques ? Nous avançons d’expérience en expérience en formulant sans cesse de nouvelles hypothèses pour repousser les limites de notre connaissance et de nos sociétés. En somme, nous appliquons la méthode scientifique et le bon sens à tout ce que nous entreprenons. Sauf parfois en entreprise


      Nous sommes de nouveau au début d’une nouvelle ère. Provoquée par de nouveaux bouleversements technologiques : l’intelligence artificielle, la blockchain, l’explosion des périphériques connectés, la liste est longue. Nous ne pouvons pas continuellement appliquer d’anciennes recettes dans un monde où des changements radicaux arrivent à un rythme toujours plus rapide. Nous devons nous éduquer, nous former à d’autres approches, d’autres modes de penser le travail, revenir à cette culture de l’expérimentation et l’appliquer au sein de l’entreprise d’aujourd’hui et de demain.


      Durant des années, l’agilité a été négligée par les cursus traditionnels. Bien que faisant une entrée timide dans nos écoles et nos universités, il est important de régulièrement dresser un instantané des différentes méthodes disponibles. Dans ce livre, j’ai pu retrouver toutes les approches et pratiques qui ont pu, au cours de ma carrière, m’être utiles. L’auteur y regroupe le savoir de nombreux membres de la communauté agile avec habileté et pose les bases d’une compréhension en profondeur des différentes approches issues de l’agilité. Il serait impossible de décrire en un seul ouvrage tout ce que ce mouvement apporte aujourd’hui au monde de l’entreprise, mais ce livre est une véritable carte qui vous aiguillera vers d’autres ressources qui vous permettront d’y voir plus clair et de trouver l’outil qu’il vous faut, quand vous en avez besoin.


    


  









  


    Préambule


    

      L’agilité a été inventée en grande partie par des développeurs en informatique pour se donner une alternative aux méthodologies basées sur la planification. Cette nouvelle approche permet de délivrer bien plus de valeur au client.


      Elle nécessite cependant :


      

        	

          1. Une totale réorganisation du travail.


        


        	

          2. Un haut niveau de discipline.


        


        	

          3. Apprendre à programmer autrement.


        


      


      L’ensemble des membres de l’équipe agile devront maîtriser ces nouveaux concepts pour obtenir un réel gain.


      [image: ]


      Vous trouverez dans ce guide un condensé d’information concernant l’agilité et les pratiques qui y sont liées de près ou de loin.


      Le public visé est l’ensemble des personnes amenées à travailler dans une équipe agile ou avec elle. Que leur rôle soit de développer, de discuter avec le client, d’encadrer l’équipe, de gérer l’hébergement de l’application... tous auront besoin de réellement comprendre l’agilité pour pouvoir la mettre en œuvre avec impact dans leur quotidien.


      Ce livre a été écrit avec une attention particulière à ne pas exiger de connaissance préalable dans le domaine de l’agilité ou même de l’informatique. Tous les concepts et le vocabulaire techniques sont expliqués dans les notes de bas de page.


      Les différents chapitres sont regroupés en 3 parties. La première, Le développement logiciel, reprend de façon chronologique les évolutions de la gestion de projet en informatique et explique en détail et de façon concrète les principes agiles ainsi que les méthodologies scrum et extreme programming.


      La seconde, La chaîne de valeur, étendra ces principes et ces pratiques à l’ensemble des acteurs impliqués grâce à DevOps et à la livraison continue. Lean aidera à voir la chaîne de production de valeur différemment et Kanban s’en inspirera pour donner encore plus de flexibilité et d’efficacité aux équipes.


      Enfin, la dernière partie, L’entreprise, élargira encore le sujet sur l’organisation toute entière. Comment appliquer l’agilité à grande échelle tout en respectant ses principes fondamentaux ? Quel cadre contractuel donner à cette nouvelle façon de délivrer le projet au client ? Comment Lean peut-elle aider les start-up à trouver un modèle économique durable ?


      La plupart des chapitres se terminent par une conclusion qui reprend les éléments importants du chapitre sous la forme de questions à se poser pour vous encourager à faire le lien entre vos éventuels problèmes du quotidien et les solutions proposées dans le chapitre en question.


    


  









  


    La gestion de projet et les méthodologies


    

      Les projets informatiques coûtent cher. Très cher.


      Dès lors, on comprend bien que les clients ont besoin d’un prix clair avant de se décider à acheter. Ils ont également besoin de savoir quand ils recevront ce qu’ils ont acheté. En tant que client, vous n’en attendriez pas moins de n’importe quel service, c’est normal.


      Cependant, notre industrie souffre d’un grand manque de précision dans ces chiffres. En cause, les nombreux risques auxquels font face tous les projets informatiques.


      Pour de multiples raisons, les dates de livraison prévues ne sont que très peu respectées. On ne peut pas s’y fier et on ne peut donc pas prévoir nos autres projets en conséquence. C’est même devenu une blague dans le métier : « Livraison prévue dans 1 an, comptez donc le double ! » Plus personne n’y croit.


      Mais un projet livré est un projet rescapé : certains n’en arrivent même pas là et sont tout bonnement abandonnés en plein milieu. Le budget est dépassé, la patience manque, le besoin n’est de toute façon plus d’actualité... Ce gâchis est bien plus fréquent qu’on ne le pense, en particulier pour des clients internes pour lesquels aucun contrat n’oblige à s’acharner face à un échec couru d’avance.


      Un problème plus insidieux et présent dans tous les projets de développement est l’augmentation du coût des changements. L’effort nécessaire pour faire un changement après 1 an de travail n’est plus sans commune mesure avec ce qui aurait été requis au début du projet. Le client ne comprend pas et a l’impression de se faire escroquer.


      Mais le pire pour lui est quand il obtient ce qu’il voulait et que ça ne marche pas. Les bugs l’empêchent de travailler et lui semblent innombrables. À quoi bon utiliser l’application ?


      Cela nous mène au dernier risque. On ne mesure pas bien le gaspillage représenté par tout ce qui est développé, avec les coûts qu’on connaît, et qui n’est jamais utilisé ou n’apporte que très peu de valeur au client. C’est probablement le gâchis le plus stupide : on aurait mieux fait de ne rien faire et de s’occuper d’autre chose...


      On l’a compris, les risques sont nombreux et obtenir la valeur promise ne sera pas si simple. C’est la raison d’être des méthodologies, agiles ou pas. L’organisation seule peut nous amener à réduire ces risques et à plus de sécurité. On pourra mieux définir un coût à l’avance pour notre client. Maximiser ce coût et donc la rentabilité de nos développements. Cette stabilité réduira notre stress et augmentera donc notre bien-être au travail.


      

        « Améliorez constamment tous les processus de planification, de production et de service, ce qui entraînera une réduction des coûts.


        
W. Edwards Deming »


      


    


  









  


    Introduction


    

      J’ai eu la chance de participer, au début de ma carrière, à plusieurs projets informatiques aux contextes extrêmement différents. J’en ai tiré une leçon qui m’a permis de voir mon travail d’une autre façon et qui m’a guidé dans le reste de mes expériences professionnelles.


      À la fin de mes études, j’ai fait un stage de 3 mois et demi dans une entreprise de consultance en informatique. Je n’avais jamais entendu parler de méthodologie, de gestion de projet ou quoi que ce soit et cela ne m’intéressait de toute façon pas. J’allais développer des applications et c’était tout ce que je voulais.


      J’ai donc commencé dans le département IT de la société. Compte-tenu de la taille modeste de la société, ce département était constitué d’un directeur, un responsable « réseaux et systèmes » très polyvalent et un développeur. Leur principale activité de développement consistait à fournir des applications web (ASP.Net) aux autres départements de la société et aux nombreux consultants. Cela allait de l’application de gestion des besoins des clients à l’encodage en ligne des timesheets1 pour les consultants.


      Je ne le réalisais pas alors, mais aucune organisation stricte n’était en place et on parait systématiquement au plus pressé en trouvant des solutions ad hoc à nos problèmes.


      Mon stage se passa, et, une fois mon diplôme en main, je me fis engager dans ce même département.


      

        Sébastien


        Les choses avaient un peu évolué depuis mon stage et on ne me proposa pas de poste en tant que développeur. Un deuxième programmeur avait déjà rejoint les rangs de l’équipe et mon nouveau manager, Sébastien2, faisait alors le constat de mauvais résultats et d’une insatisfaction générale de nos clients internes. Il voulait que je m’occupe de cette problématique au lieu de simplement ajouter un produit à la quantité des logiciels écrits.


        À cette époque, quand un de nos clients internes – un comptable par exemple – avait besoin d’une nouvelle fonctionnalité, il entrait dans le bureau et s’asseyait à côté du principal développeur pour lui expliquer ce qu’il avait en tête. Le développeur en question prenait alors des notes et essayait ensuite de s’en occuper rapidement. Il devait parfois répondre à la douloureuse question du délai de livraison et s’en sortait en donnant quelques chiffres, mal à l’aise de dénoncer sa propre incompétence si le chiffre n’était pas assez bas. Il faisait revenir le comptable une fois qu’il avait terminé pour lui montrer le résultat sur son ordinateur et, si son avis était positif, le changement était déployé sur le site de production, en copiant les fichiers modifiés sur le serveur directement. Avec une application qui redémarre et recompile3 automatiquement dans ce cas. Inutile de préciser que les utilisateurs éventuels qui perdaient alors leur connexion n’étaient pas très contents.


        N’ayant moi-même aucune expérience, je ne voyais pas directement les problèmes. Ils étaient cependant nombreux. La qualité était très faible et les utilisateurs souvent mécontents. Nous n’avions aucun moyen de prioriser les demandes. Si le comptable insistait assez fort, le travail en cours à ce moment-là était interrompu pour s’occuper de sa demande. Si, le lendemain, le directeur demandait une amélioration de ses rapports, on s’arrêtait à nouveau pour se concentrer sur cette requête. Et il n’était pas rare de mettre celle-ci aussi de côté car un problème en production bloquait tous les utilisateurs. Bref, ce fonctionnement menait à beaucoup de travail inachevé, qui n’était au final pas réellement repris. Et même si le développement aboutissait, rien ne disait que cette demande était vraiment utile et prioritaire pour l’entreprise.


        Au final donc, un fonctionnement peu efficace et un mécontentement général des utilisateurs et de la direction.


        La première tâche que Sébastien m’a confiée a été de déterminer un processus idéal de fonctionnement qui nous permettrait d’éviter tous ces problèmes.


        Aidé de mon manager, j’ai donc dessiné un processus où centralisation des demandes, priorisation, estimations, analyse, tests et validations venaient structurer notre approche. En appliquant cette nouvelle méthodologie, nous avons pu obtenir de bien meilleurs résultats et un retour de la confiance des utilisateurs ainsi que du directeur qui avait enfin la main sur les priorités et une vue sur l’avancement des projets. Les déploiements eux-mêmes causaient moins de problèmes grâce à une planification, une communication très claire et une application clairement indisponible pendant les opérations.


        C’est à ce moment que j’ai compris que la façon dont on s’organisait dans l’équipe était primordiale si on voulait fournir des applications de qualités à nos clients pour les aider dans leur travail.
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        Martine


        Ce modèle fonctionna bien quelques temps, et après 2 ans, la direction se fit remplacer. Et avec elle, Sébastien également. Ma nouvelle responsable, Martine, avait une certaine expérience sur des gros projets dans de grandes entreprises de télécom et avait une vision très claire de comment un projet devait être géré. Avec sa nouvelle position, un objectif lui avait été donné : remplacer l’application de gestion des besoins des clients dans laquelle les commerciaux renseignaient leurs contacts.


        Quand la direction lui demanda pour quand tout pourrait être prêt, elle répondit que tout serait livré 3 mois plus tard. Elle ne perdit ensuite pas de temps et engagea une nouvelle recrue pour réaliser l’analyse de la nouvelle application. Cette personne commença donc à rencontrer les commerciaux et imagina, dans Powerpoint, une nouvelle application.


        En parallèle, Martine me chargea de réaliser un planning pour les 3 prochains mois et la livraison promise pour le 31 juillet. N’ayant de toute façon pas beaucoup de marge, je m’en suis tenu à diviser le temps accordé entre l’analyse, le développement et une phase de test pour tout valider les 2 dernières semaines de juillet.


        Semaine après semaine, je mettais ce planning à jour pour correspondre à la réalité. Car celle-ci n’était pas vraiment rose. L’analyse a pris au moins un mois et le développement n’avançait pas comme prévu (ou comme espéré devrais-je dire). On a pourtant commencé la réalisation de certains écrans analysés sans attendre que les autres le soient, mais rien n’y fit : plus le temps passait, plus il devenait évident qu’on n’y arriverait pas.


        L’inquiétude de Martine ne faisait que monter et, avec elle, la pression qu’elle nous mettait pour avancer. Début juillet il fallut se rendre à l’évidence : on allait droit dans le mur. Martine nous demanda alors de faire ce qu’on fait dans ces cas-là : venir travailler le week-end pour rattraper le retard.


        Le vendredi suivant, on souhaita un bon week-end à nos collègues des autres départements et on s’apprêta à venir travailler le lendemain. L’ambiance du week-end fut particulière, mais motivée. On allait y arriver. Ce n’était finalement pas si terrible. Ce qui le fut, en revanche, c’est le lundi matin. Quand tous nos collègues revinrent reposés, nous, on n’était pas franchement motivés.


        La semaine se passa et un matin, Martine nous annonça qu’il fallait travailler un week-end de plus. Pour rattraper le retard. Sinon on n’y arriverait pas.


        On se regarda tous et, ne voyant pas vraiment d’alternative, on est venus travailler le week-end.


        Ce mois de juillet-là, sur les 31 jours du mois, on en passa 28 au bureau à travailler.


        Les semaines passant, le moral baissa toujours plus et, avec lui, la productivité. Le temps passé à corriger les bugs de plus en plus nombreux à cause de la fatigue de l’équipe grignotait le temps disponible pour les développements restants. C’était un cercle vicieux. Les journées se raccourcissaient à leur minimum contractuel en raison du manque d’énergie et de motivation de tout le monde.


        Le week-end du 31 juillet arriva enfin. On avait réussi à assembler bon gré mal gré une application qui contenait encore de nombreux bugs qu’on se promettait de corriger plus tard. Un week-end de plus au bureau. Tout ne se passa pas comme prévu le samedi, et le dimanche servit à corriger les derniers gros problèmes. On pouvait rentrer chez nous, mission accomplie.


        Lundi matin, l’application était en ligne et fonctionnait correctement. Je croisai des commerciaux dans les couloirs pour leur demander ce qu’ils en pensaient. Ils ne semblaient pas très intéressés par le sujet et se contentèrent de dire qu’ils regarderaient. Je réalisai alors tout doucement que l’intérêt pour notre projet était très limité. Six mois plus tard l’application serait entièrement remplacée.


        Cette expérience reste une des plus mauvaises que j’ai vécues, au travail mais elle fut également une leçon marquante : la façon d’organiser l’équipe et de travailler pouvait me gâcher la vie et m’ôter toute envie d’aller travailler. Ça valait la peine de s’y intéresser.


      


      

      

        Étienne


        À peine remis de nos émotions, un nouveau projet pointa le bout de son nez. Une intégration avec un système de recrutement et de gestion des besoins clients fournit par une start-up.


        Dès le début du projet la même dynamique s’installa, un planning fut réalisé sur base de la date de livraison demandée.


        Mécontents des mauvais résultats du projet précédent, les membres de la direction décidèrent de remplacer Martine par Etienne, un homme d’expérience qui trouva les mots pour les rassurer.


        Son arrivée marqua une nouvelle fracture dans la façon de gérer nos projets. Il accorda ostensiblement sa confiance à l’équipe pour trouver et appliquer des solutions.


        De mon côté, je m’intéressais depuis quelques temps à l’agilité. Je lisais tout ce que je trouvais sur internet sur le sujet, j’allais à des conférences et des formations. C’est ce qui m’amena à lui proposer, après la livraison du projet demandé par la direction, une nouvelle approche où notre application principale serait livrée à intervalles réguliers, 2 fois par mois. Étienne nous soutint et nous encouragea dans cette voie.


        Les mois qui suivirent furent riches en expériences et améliorations. Chaque matin, on regardait ensemble la liste des demandes prioritaires dans notre outil de suivi de tâches (Redmine) et on se répartissait le travail avec l’objectif de la release4 à venir.


        On essaya la technique du planning poker5 pour estimer ce qu’on pouvait réaliser comme travail pour les 2 semaines qui suivaient et cela nous plut bien plus que notre façon de faire précédente.


        On mit également en place une vérification systématique de chaque développement par un autre développeur. C’est-à-dire que quand un développeur finissait son travail, il cherchait un autre développeur prêt à essayer sa nouvelle fonctionnalité et à lui dire ce qu’il en pensait pour l’améliorer. On fut alors surpris du nombre de bugs découverts à ce stade-là...


        Après un certain temps, les déploiements bimensuels (tous les mardis soir, c’était devenu un rituel) commencèrent à nous prendre du temps. On entreprit de scripter6 de plus en plus d’étapes, jusqu’à l’application des scripts SQL sur base du numéro de version.


        Dernière expérience marquante : le tableau et ses post-it pour suivre notre travail nous avait toujours semblé redondant avec Redmine, mais on fut malgré tout tentés de l’essayer. À notre surprise, on fut très vite convaincus par cette approche très concrète du travail restant, affiché en grand au mur toute la journée.


        Fier de la qualité offerte à nos clients internes, Étienne décida de proposer nos services à des clients externes et de démarrer une activité de projets au forfait.


        Il embaucha pour cela 2 personnes supplémentaires, et notre équipe de 8 personnes se lança alors dans la réalisation de projets pour diverses sociétés clientes.


        Pendant cette période, j’ai appris à être fier de notre savoir-faire. D’avoir la reconnaissance de clients qui nous disaient ne pas être habitués à des solutions autant sur mesure, grâce à notre approche flexible et à un prix défiant souvent la concurrence. Ils en redemandaient, et nous aussi.


      


      



  









  


  Partie I


  LE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL





Cette première partie vise à expliquer précisément ce que l’agilité représente pour le développement logiciel.

Pour bien comprendre une pratique, il faut commencer par connaître son origine et comprendre les problèmes qu’elle résout. C’est pour cette raison que le premier chapitre synthétise l’histoire de la gestion de projets informatiques, des années 1960 à aujourd’hui.

Les chapitres suivants reprennent, dans l’ordre chronologique, chacune des méthodologies avec les solutions qu’elle apporte et les éventuels problèmes qu’elle provoque : waterfall, qui encadre une profession désorganisée par une pléthore de règles strictes et standardisées, suivi par de nombreuses méthodologies légères qui définiront ensemble le développement logiciel agile tel qu’on le connaît aujourd’hui. Cependant, seules les méthodologies les plus populaires sont effectivement expliquées en détail dans leur propre chapitre afin de se focaliser sur ce qui est le plus pertinent de nos jours.

Après les deux premiers petits chapitres plutôt théoriques (1. Historique et 2. Le modèle waterfall), les deux chapitres suivants (3. Méthodologies légères et 4. Agile) visent à bien comprendre les principes de l’agilité en les détaillant d’une façon qui se veut claire et pratique.

La première méthodologie agile qui vient à l’esprit de la plupart des gens est Scrum. Ses règles sont simples et le chapitre qui lui est dédié (5. Scrum) est agrémenté de conseils et d’anecdotes.

Le plus gros chapitre de ce livre est consacré à Extreme Programming, et cela pour une bonne raison : en plus des bonnes pratiques organisationnelles, cette méthodologie apporte une panoplie très riche de pratiques techniques qui sont indispensables à une application réelle de l’agilité, avec de réels résultats.

Cette partie se clôture par une technique supplémentaire qui vise à rapprocher les demandes des clients et la compréhension que les équipes de développement en ont : le Behavior Driven Development.





  


  Chapitre 1


  Historique


  La gestion de projet informatique dans le temps


  

    Pour comprendre l’agilité il est nécessaire de comprendre l’histoire de la gestion de projet.


    Ce chapitre passe rapidement en revue les différentes périodes de l’histoire de l’informatique. Les chapitres suivants détailleront chacune des méthodologies correspondantes.


    

      Les débuts


      Dans les années 60, l’informatique fait son apparition dans les entreprises sous la forme de grands mainframes7 fournis par des sociétés comme IBM à des prix très élevés. L’utilité de ces machines est généralement d’automatiser des tâches répétitives et de faciliter le travail administratif des différents départements de l’entreprise.


      Pour cela, on a besoin de programmeurs capables de réaliser le logiciel sur mesure et ayant des connaissances dans des langages tels que FORTRAN, BASIC ou COBOL.


      Il n’existe alors bien-entendu aucun cursus académique en informatique et on recrutera donc souvent cette première génération d’informaticien dans d’autres départements de l’entreprise même. Pour ces tâches minutieuses sur ces ordinateurs coûteux on sélectionnera généralement des personnes expérimentées ayant déjà prouvé leur professionnalisme. Leur expérience passée dans l’entreprise va leur donner une connaissance du métier bien utile pour s’assurer de la valeur fournie par leurs logiciels.


      Ces nouveaux travailleurs vont fonctionner dans un cadre relativement libre que chaque société va vouloir définir pour elle-même de façon à obtenir de bons résultats et cela de façon prévisible. En effet, derrière chaque demande/projet le management peut légitimement se demander quel budget et quelles échéances il faudra prévoir.


      Cela fonctionne bien un certain temps, mais très vite les programmes deviennent un peu plus compliqués qu’un simple affichage d’une liste d’enregistrements. On rajoute de plus en plus de possibilités. D’autres programmeurs viennent se joindre au développement pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses.


      Cette complexité (qui apparaît en réalité bien plus vite qu’on ne le pense) va entraîner de plus en plus de problèmes retardant la livraison d’un produit fini et utilisable par les employés. Le retour sur investissement est de moins en moins bon et il n’est pas rare de voir des projets compter leur retard en années.


      Tout cela mène à un mécontentement général du management et à un désir d’établir davantage d’ordre dans ce fonctionnement anarchique où chacun fait à sa façon.


    


    

    

      Waterfall



      Le domaine s’élargissant, de nombreuses formations académiques en informatique voient le jour et les entreprises embauchent ces nouveaux informaticiens fraîchement diplômés. Leur profil jeune, inexpérimenté et impatient contraste fortement avec celui de la génération précédente.


      C’est dans ce contexte que dans les années 70 de nombreuses méthodologies de gestion de projet voient le jour. Elles visent à définir les rôles de chacun et les processus à suivre pour cadrer les équipes de développement grandissantes.


      Faute de modèle plus adapté, elles sont basées sur le fonctionnement en application dans l’industrie (manufactures) et le monde de la construction. Un des principes fondamentaux sera donc la planification pour maximiser l’efficacité. On donnera par la suite le nom de modèle waterfall (modèle en cascade en français) à la logique commune à ces méthodologies.


      Celles-ci souffrent malheureusement toutes des mêmes défauts : un excès de bureaucratie et un manque de flexibilité qui engendrent une perte de motivation. Les résultats espérés en matière d’efficacité ne sont pas au rendez-vous et les projets sont tout autant en retard, si pas plus.


      Mesurer ces résultats est difficile. C’est une tâche que le Standish Group (groupe d’experts en informatique) s’est donné en 1994 afin de rédiger ce qu’ils ont appelé le « chaos report » : une étude basée sur de très nombreux projets afin d’établir la proportion de réussites et d’échecs. Leurs résultats ont surpris une grande partie des professionnels du métier : seuls 16,2% étaient considérés comme des réussites8. Depuis, ils publient chaque année une nouvelle édition de ce rapport et analysent les évolutions.


      Le modèle waterfall va cependant rester prédominent pendant de nombreuses décennies. Malgré sa diminution de popularité dans les discours, il reste aujourd’hui l’inspiration prépondérante dans l’organisation des projets de développement dans la plupart des grandes entreprises.


    


    

    


      Méthodologies légères



      Dans les années 90, de plus en plus de professionnels du développement réfléchissent à des alternatives au modèle waterfall. Deux décennies de bureaucratie à l’excès ont mené à une situation où le travail a perdu de son sens et où plus personne ne prend de plaisir à développer des applications.


      Plusieurs méthodologies allant dans ce sens vont alors apparaître. Elles auront toutes certains points en commun. Elles seront souvent appelées méthodologies légères en comparaison avec les méthodologies plus lourdes et détaillées du modèle waterfall.


      Tout d’abord elles ne tentent plus d’être prédictives, mais visent plutôt à être adaptives. C’est-à-dire qu’elles ne vont plus se baser sur un planning détaillé à respecter, mais qu’elles vont plutôt adopter une manière de fonctionner qui leur permettra de s’adapter aux changements quand ils surviendront, quels qu’ils soient.


      Ensuite, elles vont se recentrer sur les gens et réfléchir à ce qu’il faut leur fournir pour les aider à atteindre les objectifs fixés.


      Enfin, la documentation exigée va être grandement réduite (mais pas forcément supprimée) afin de ne garder que ce qui semble effectivement être utile.


      Les plus connues de ces méthodologies sont citées ici, mais seule 2 seront détaillées dans leur propre chapitre, celles qui sont les plus populaires de nos jours (Scrum et Extreme Programming).


      

        Crystal (1992)


        Cet ensemble de méthodologies a été créé en 1992 par Alistair Cockburn9. L’idée est de ne plus appliquer un modèle unique à toutes sortes de projets mais bien d’avoir un modèle adapté à la taille et au contexte de chaque projet.


        Elle est relativement facile à adopter.


      


      

        DSDM (1994)


        Un ensemble de vendeurs et d’experts s’est rassemblé pour organiser en 1994 le DSDM Consortium. Ils ont rassemblé leurs bonnes pratiques afin d’aider l’ensemble de la profession à s’améliorer.


      


      

        Scrum (1995)


        Jeff Sutherland et Ken Schwaber présentent en 1995 leur méthode Scrum à la conférence OOPSLA. Elle offre un cadre simple mais strict pour délivrer un produit par itération.


      


      

        FDD (1999)


        Feature Driven Development est une méthodologie développée par Jeff De Luca et Peter Coad basée sur des itérations de 2 semaines.


      


      


        Extreme Programming (1999)


        En 1999 sort la première édition du livre de Kent Beck dans lequel il décrit les pratiques utilisées par lui et son équipe sur un projet chez Chrysler. Ces idées sont très innovantes et comptent aujourd’hui parmi les bonnes pratiques les plus importantes de la profession.


      


    


    

    

      Agile



      Les auteurs de différentes méthodologies légères se réunissent en 2001 et rédigent un document établissant les valeurs et les principes qui leur sont commun à tous : c’est le manifeste agile10.


      C’est également l’occasion pour eux de donner un nom à ce mouvement : le développement agile.


    


    

    

      Lean software development



      En 2003 sort un livre écrit par Mary et Tom Poppendieck : Lean Software Development11. Ils cherchent à appliquer les principes Lean12 à l’informatique. Lean découle des pratiques de Toyota, reconnu depuis de nombreuses décennies dans le monde de l’industrie automobile pour son efficacité.


    


    

    

      DevOps



      Le mouvement DevOps démarre en 2009. Il rassemble toutes les initiatives visant à améliorer la collaboration entre les développeurs et les équipes opérationnelles de façon à envisager la chaîne de valeur dans son ensemble et y appliquer les bonnes pratiques agiles et lean de bout en bout.


      En plus de changements d’organisation et de culture, de nombreux outils ont été créés par cette communauté qui se développe : Chef, Puppet, Ansible, Docker...


      

        [image: Illustration]


      


    


    










  


  Chapitre 2


  Le modèle waterfall


  La structure et la normalisation comme solution à tout.


  

    

      Objectifs


      Comme on l’a vu, les méthodologies basées sur le modèle waterfall (ou « modèle en cascade ») visent à régler le problème des projets de développement qui ne délivrent pas dans un délai raisonnable à cause d’un manque flagrant d’organisation. L’idée est d’obtenir de meilleurs résultats au travers de l’application de la méthode scientifique, en s’inspirant du monde industriel et de la construction.


      Les bonnes pratiques seront définies une fois pour toutes et applicables à toutes les entreprises et toutes les situations.


      La logique principale est de planifier, de prévoir à l’avance un maximum de détails, et de respecter par la suite ce qui a été prévu en évitant tout écart.


      Il sera alors nécessaire d’effectuer de nombreux contrôles tout au long du projet pour vérifier que tout se passe selon ce plan. Dans cette même optique de contrôle, on prévoira également une traçabilité exhaustive de toutes les actions prises au travers de documents, rapports et comptes rendus.


      Ce modèle servira de base à de nombreuses méthodologies qui verront le jour dans les années 70 et 80. Elles proposent des variations sur les mêmes principes de base.


      Elles vendent des manuels précis sur les rôles à définir, les processus à suivre, les formulaires et rapports à rédiger. Les nombreuses formations proposées constituent un business solide qui fonctionne à plein régime sur base de la promesse de projets enfin rentables.


      Malheureusement, la réalité n’est pas toujours celle-là et de gros problèmes apparaissent.


      Le plus visible étant l’énorme quantité de bureaucratie qui vient s’ajouter au travail des équipes. Chaque action doit être consignée, chaque changement doit faire l’objet d’une demande officielle, réalisée au travers de formulaires, validée par un comité... Pour de nombreux informaticiens, dont la passion concerne la technique et non les procédures, le quotidien ressemble de moins en moins à leur métier et de plus en plus à un travail administratif. Cela entraîne naturellement une démotivation très importante chez ces employés.


      De plus, l’ajout de procédures impacte la rapidité de développement, et on ne constate pas forcément d’amélioration dans le respect des engagements de planning et de budget.


      Tout cela passerait encore si, au final, la valeur fournie au client était améliorée par ces méthodologies. Or on constate au contraire que les clients qui reçoivent leur produit de nombreux mois (si pas années) après l’avoir demandé n’en ont pas (ou plus) l’utilité escomptée.


    


    

    

      Raisonnement


      L’approche waterfall semble à première vue censée, et, malgré les mauvaises expériences passées, on est vite tenté d’appliquer ces mêmes raisonnements dans notre quotidien sans leur donner le nom de waterfall. Pour ne pas tomber dans ce piège, Il est important de bien comprendre les raisonnements qui mènent à une logique de type waterfall.


      

        Besoins du client


        Tout d’abord, en ce qui concerne la récolte des besoins du client on constate systématiquement que celui-ci exprime une demande et change d’avis par la suite. Cela pose évidemment d’énormes problèmes d’organisation et impacte le planning ainsi que le budget.


        Une solution vient instinctivement à l’esprit : fixer toutes les demandes avec le client une fois pour toutes au début du projet et refuser les changements par la suite.


        

          [image: Illustration]


        


        Cette façon de fonctionner facilite à priori les choses pour donner un prix au client avant de démarrer le projet.


      


      


        Design technique


        Lorsqu’on réfléchit à comment traduire les besoins du client en application on réalise souvent que les solutions techniques choisies à un moment donné ne sont plus suffisantes après quelques temps et doivent être modifiées. Cela peut vite entraîner de nombreux changements et avoir un coût important.


        Pour éviter cela, on aura tendance à vouloir définir l’entièreté de la solution technique dès le début du projet sur base de l’ensemble des besoins du client (et ça tombe bien, on les a fixés une fois pour toute). On prendra alors le soin et le temps de prévoir tous les besoins techniques qu’on pourrait avoir par la suite.
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        Implémentation


        En passant à l’implémentation proprement dite (la programmation) on peut déplorer le fait qu’on soit généralement amené à modifier plusieurs fois le même code avant d’arriver à la bonne solution. Le premier jet est, en effet, rarement exempt de bugs et faiblesses et il faudra revenir dessus plusieurs fois avant d’obtenir satisfaction.


        Il serait plus efficace d’écrire directement le bon code. Pour ce faire, on peut encourager une analyse technique détaillée, classe par classe, en plus du design technique de haut niveau. Cela devrait permettre de minimiser les possibilités d’oubli, de bugs ou autres manquements dans la programmation. On peut espérer ainsi réduire le nombre de problèmes rencontrés par la suite.


        De plus, si l’entièreté de la solution a été définie à l’avance, on peut facilement répartir le travail entre plusieurs personnes / équipes et obtenir de cette façon un résultat bien plus rapidement.
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        Vérification


        Ce risque de problèmes divers nous oblige à vérifier que le système développé fait bien ce qu’on attend de lui. On va donc effectuer une série de tests sur chaque nouvelle fonctionnalité développée. Les effets indésirables imprévus sont très courants et il faudra donc également vérifier qu’on n’a aucune régression sur les fonctionnalités déjà existantes, c’est-à-dire qu’elles marchent toujours aussi bien qu’avant la modification.


        Le problème qu’on va rencontrer alors est une augmentation importante du nombre de tests à exécuter à chaque ajout de nouvelle fonctionnalité en production : il faut systématiquement refaire tous les tests déjà faits précédemment.


        Le bon sens nous encouragera alors à développer un maximum de fonctionnalités, attendre qu’elles soient toutes prêtes et les tester en même temps une bonne fois pour toute. Cela nous évitera de tester de nombreuses fois la même chose. On pourra ensuite livrer cette version entièrement vérifiée au client.


        Si on souhaite ne plus suivre le modèle waterfall, reconnaître ces raisonnements aide à éviter de retomber dans ces « pièges / réflexes » en cas de situation difficile. La difficulté vient du fait qu’il s’agit à chaque fois d’une réaction de bon sens si on ne prend pas en compte les effets néfastes de chacun de ces choix.1314


        

          

            Par exemple, une équipe fonctionnant selon la méthodologie Scrum13 et qui réalise qu’elle doit souvent discuter avec son product owner pendant le développement14 pour obtenir les détails nécessaires pourrait être tentée de refuser de travailler sur une demande dont les moindres détails n’ont pas été définis à l’avance afin de ne plus devoir en discuter pendant l’itération. 
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      Le modèle


      On passe d’un mode de fonctionnement où chaque activité est répétée de nombreuses fois à petite échelle à un modèle où chacune de ces étapes n’est effectuée qu’une seule fois, dans un objectif d’efficacité.
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      On arrive donc à un modèle par phase, dans lequel on démarre tout projet par l’analyse complète de tous les besoins actuels et à venir. Vient ensuite la phase de design où l’on détaillera un maximum tout ce qu’il faudra développer avant de passer à la phase d’implémentation où il suffira de suivre les plans réalisés. La phase de vérification se fait en fin de projet uniquement. La représentation de ces étapes sous forme d’une « cascade » lui a donné son nom15.
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      À chaque phase correspondra un ou des rôles. Ces personnes (souvent une équipe distincte pour chaque phase) vont alors se spécialiser dans leurs tâches.


      La communication d’une phase à l’autre est principalement écrite, sur base de documents transférés à chaque fin de phase. L’intérêt recherché est l’efficacité (pas besoin de se répéter) et la pérennité de l’information (on peut à tout moment retourner voir ce qui avait été écrit).
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      Cycle en V



      La phase de vérification est relativement variée et peut porter sur de nombreux points différents. Une image souvent utilisée pour classer les différents types de tests à réaliser est le cycle en V. Il met en évidence que chacune des phases précédentes doit être vérifiée spécifiquement. De nombreuses variantes existent, mais le principe reste le même.
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      Coût d’un changement


      Un argument souvent avancé pour justifier l’analyse très détaillée en amont du projet est le fait qu’un changement coûtera de plus en plus cher avec les phases qui passent. Un malentendu clarifié dès la phase d’analyse ne coûte qu’une simple discussion. Si on se rend compte que la fonctionnalité ne sera pas utile telle quelle alors que tout le design est déjà fait on a gaspillé déjà plus de temps. Si on doit modifier le code développé c’est encore plus de temps perdu. S’il a fallu attendre qu’un testeur se rende compte du problème, fasse un rapport, interrompe le développeur, et teste à nouveau par la suite on impacte encore plus le planning. Mais, évidemment, le problème le plus coûteux est celui qui est détecté en production, qui a peut-être déjà fait des dégâts aux clients et qui va nécessiter un déploiement en urgence.


      

        « Personne ne peut mesurer la perte commerciale qui peut découler d’un produit défectueux fourni à un client.


        
W. Edwards Deming »
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      Cependant, si un incident en production sera toujours plus délicat que sur un environnement de test, on peut se demander si l’organisation stricte par phase n’augmente pas encore le coût de la correction en aval du processus, créant ainsi un véritable cercle vicieux. C’est une des hypothèses de la méthodologie Extreme Programming16. Elle souligne que si tout est prévu en amont, on a plus de difficultés à gérer un changement imprévu par la suite (il faudra repasser par chacune des phases, et donc des équipes, pour cette simple correction). Ce serait donc le choix du fonctionnement de l’organisation qui provoque (ou renforce) cette situation.


    


    

    

      Métaphore de la construction


      Cette manière d’organiser le développement d’application est souvent justifiée en comparant avec le monde de la construction. On fait d’abord les plans sur papier, suivi par une demande d’offre à des entrepreneurs à qui on demande de réaliser ce qui a été prévu tel quel et on les suit sur base du planning défini. On termine le projet quelques mois ou années plus tard par la réception des travaux où on vérifie tout avant de signer la fin du projet.


      De nombreuses personnes ont depuis lors démontré qu’en réalité le monde de la construction et celui du développement d’application ne sont pas semblables et que ce qui est vrai pour l’un ne l’est pas toujours pour l’autre.


      En particulier, quand on construit un bâtiment on est face à des besoins relativement prévisibles. Personne ne construit de maison sans cuisine. La taille des marches de l’escalier est définie par des normes, les portes s’ouvrent avec une poignée comme pratiquement toutes les portes, etc. Il reste de la place à l’imagination, mais dans un cadre connu de tous.


      À l’inverse, une application ne suit pas ou très peu de normes. La plupart des fonctionnalités peuvent être réalisées de très nombreuses manières différentes pour des résultats fort éloignés les uns des autres. Si un client demande de prévoir une recherche dans son programme on pourra lui faire une simple requête dans une base de données avec une clause SQL LIKE17, ou au contraire, une recherche digne d’un moteur comme Google qui renverra à des résultats bien plus pertinents. Le besoin pourrait dans les deux cas être exprimé par la « possibilité de faire une recherche ».


      Un deuxième élément qui distingue clairement les deux mondes est la tendance à faire des changements entre le début et la fin du projet. Quand les murs de sa maison sont montés, toute personne raisonnable se rend bien compte qu’il est trop tard pour demander de tout déplacer de 2 mètres pour faire un chemin qui passe sur le côté. Quand toutes les canalisations d’eau arrivent dans la salle de bain, on n’envisage plus de déplacer cette pièce à l’autre bout de la maison…


      Mais pour une application entièrement basée sur du code, tout semble (et est) possible à tout moment. Malheureusement, le coût entraîné par un changement de structure de la base de données pour une petite demande du client n’est souvent pas facilement compris et donc pas acceptable pour celui-ci. Surtout s’il a l’habitude de bricoler avec Microsoft Access et pense que la charge de travail est la même !


      Il y a, enfin, une erreur fondamentale dans le parallèle construction/développement et elle concerne la planification. Tous ces projets identifient deux activités bien distinctes : la conception du produit (activité créative, difficile à planifier car on cherche des idées et on recommence plusieurs fois) et la réalisation (où on suit ce qui a été défini, facile à planifier car on sait ce qu’on va faire). Seulement, là où ces phases sont très claires lorsqu’on construit un immeuble, on se trompe souvent pour le logiciel. En réalité, l’entièreté du développement est une activité de créativité. C’est ce qui rend les estimations si mauvaises : on va devoir essayer des choses et recommencer jusqu’à ce qu’on trouve la bonne idée. Le code représente les plans qui définissent le programme qu’il faut réaliser. Le programme en lui-même sera produit par un compilateur en suivant à la lettre les « plans ». Cette partie est très facile à estimer et dure au maximum quelques minutes !


      Il n’est donc pas réaliste de penser que l’estimation d’une activité de programmation peut être systématiquement juste et précise.


    


    

    


      Outils et méthodologies


      Pour compléter notre connaissance générale sur waterfall, parcourons ici en quelques lignes les différents outils et méthodologies qui y sont liés.


      

        Diagramme de Gantt



        Ce diagramme a été publié pour la première fois en anglais sous ce nom par Henry Gantt aux alentours de 1910. Il permet de visualiser facilement différentes tâches à réaliser dans le temps, et en particulier leurs dépendances. On désigne n’importe quelle étape importante sous le nom de jalon (ou milestone, en anglais).


        Ce diagramme est très fort utilisé par n’importe qui soucieux d’organiser visuellement des activités dans le temps, agile ou non.


        On parle parfois également de rétroplanning, il s’agit d’une façon de concevoir un planning en commençant par identifier la date où un projet doit être terminé. On va ensuite déduire à quel moment la dernière étape doit avoir commencé avant de passer à l’avant-dernière étape et continuer ainsi jusqu’à la date où il faut en théorie commencer le projet.
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        Diagramme de PERT



        Le diagramme de PERT est un outil similaire à celui de Gantt. Il a été développé par la marine américaine dans les années 1950 dans le but d’identifier plus clairement les tâches pouvant être réalisées en parallèle et surtout celles qui peuvent être reportée.


        Il n’est pas très facile à lire, car ce sont les discrètes flèches qui représentent les tâches alors que les grands cercles ne représentent que les étapes entre ces tâches. Il est très peu utilisé.


        Un concept a malgré tout été repris : le chemin critique. Il s’agit de l’ensemble des tâches qui ne peuvent pas être retardées sans impacter la date de livraison du projet (en vert dans le schéma ci-dessous). Toutes les autres tâches qui doivent de toute façon attendre une autre étape plus longue avant de passer à la suite n’en font donc pas partie (en noir dans le schéma ci-dessous). C’est le principal apprentissage qu’on retire de ce diagramme. On retrouve d’ailleurs maintenant cette notion de chemin critique aussi dans les diagrammes de Gantt.


        

        

          [image: Illustration]


        


      


      


        PRINCE2



        L’administration du gouvernement anglais a créé en 1996 une méthodologie pour mener à bien ses projets : PRINCE2. Elle est basée sur le modèle waterfall et fournit une littérature riche ainsi qu’un programme de formation et de certification complet dont le coût n’est pas à la portée de tous.


      


      

        PMI / PMBOK



        Le Project Management Institute18 produit depuis 1983 de nombreux ouvrages rassemblant les bonnes pratiques en gestion de projet. Ces recommandations sont rassemblées dans le PMBOK (Project Management Body Of Knowledge). La logique waterfall qui y est détaillée et l’approche business pour la promouvoir est très proche de PRINCE 2. Un système à point est par exemple mis en place pour obliger les personnes certifiées à faire parler de la méthodologie en organisant des évènements et autres types de promotions.


      


      

        CMM / CMMI


        Soucieux de ne faire appel qu’à des fournisseurs sérieux, le département de la défense américaine a fait mettre en place en 1991 une échelle permettant de catégoriser les entreprises selon la fiabilité de leur organisation interne. C’est le Capability Maturity Model, CMM (suivi plus tard par le Capability Maturity Model + Integration, CMMI). Il est alors possible à n’importe quelle entreprise de faire appel à un organisme certificateur pour venir analyser ses processus et définir un niveau de maturité. D’abord centré sur l’informatique, ce modèle s’est ensuite étendu à tous les domaines d’ingénierie (architecture, mécanique, électronique ...).


        On peut voir ici de nombreuses similitudes avec les certifications ISO 9000, qui œuvrent essentiellement dans le même sens.


      


      

        ITIL



        Fort du succès de PRINCE2, le gouvernement anglais désira élargir sa logique de bonnes pratiques standardisées à l’ensemble du département IT de chacune de ses agences. L’objectif fut alors de définir chaque processus, chaque contrôle à appliquer, chaque rapport à rédiger de façon standardisée. Une attention particulière fut également donnée à la traçabilité des actions de chacun.


        L’ensemble des thèmes concernés est très large : service desk, incident management, change management, service level agreement (SLA), IT financial management...


      


    


    

    


      Conclusion


      On retiendra de ces nombreuses initiatives que la standardisation générale des projets et des organisations peut amener des avantages :


      

        	

          Les bonnes pratiques répandues fournissent généralement une certaine efficacité.


        


        	

          Il ne faut pas réinventer la roue pour chaque nouveau problème.


        


        	

          Cela permet un reporting uniforme pour le management et permet donc une gestion facilitée.


        


      


      D’un autre côté, le prix de cette standardisation est :


      

        	

          Une lourdeur bureaucratique réduisant fortement l’efficacité.


        


        	

          Un faible niveau de motivation des employés qui suivent les processus définis.


        


        	

          Un manque de flexibilité pour s’adapter à des situations et des contextes différents que ceux qui ont été prévus dans la méthodologie.


        


      


      Il faudra donc faire attention à appliquer cette rigidité en connaissance de cause pour des domaines qui la requièrent vraiment.


    


    










  


  Chapitre 3


  Méthodologies légères


  Un retour au bon sens et à l’humain.


  

    Les années 90 voient l’apparition de nombreuses alternatives à waterfall. De plus en plus de gens prennent conscience de l’impasse dans laquelle la standardisation les a menés et veulent retrouver la satisfaction de se savoir utile et d’avoir du plaisir à faire leur métier.


    Ils vont chacun de leur côté concevoir de nouvelles manières de réaliser des applications, mais on constate qu’ils se basent sur de nombreux principes communs.


    Dans ces nouvelles méthodologies on compte Crystal, DSDM, Feature Driven Development, Scrum, Extreme Programming…


    Un des premiers points qu’ils ont en commun est de considérer que l’organisation est nécessaire pour arriver à faire fonctionner un groupe de gens dans un but commun, mais que cette organisation ne doit pas cadenasser les gens. Elle ne doit pas mener à des actions qui sont faites uniquement parce que l’organisation l’exige alors qu’elles n’apportent aucune valeur à personne. Elle ne doit pas freiner les gens, mais au contraire les soutenir pour avancer plus vite.


    Un autre élément qu’on retrouve très souvent est une approche plus adaptive que prédictive. C’est-à-dire qu’elles vont éviter de préparer un maximum en amont sur base d’un avenir prévu mais plutôt avoir une manière de fonctionner qui permette de s’adapter aux changements qui surviennent tout au long du projet.


    On constate également que ces nouvelles méthodologies sont réfléchies par rapport aux gens : on se demande ce qu’il faut leur fournir pour qu’ils arrivent à l’objectif qu’on leur a fixé. On prend en compte le fait qu’ils ne sont pas des robots, que chaque décision va les impacter et que ce n’est pas anodin. C’est très différent des méthodologies qui imaginaient une organisation idéale, les rôles qui y figuraient et recherchaient ensuite des gens qui avaient le profil nécessaire pour les y insérer.


    Un dernier point qu’on retrouve de façon générale est la diminution de la documentation exigée. On recherche un équilibre coût / valeur ajoutée sans dogmatisme.


    


      Principes


      Les problèmes à résoudre sont nombreux. Les solutions qui y sont apportées tranchent clairement avec les logiques précédentes.


      

        Goulots d’étranglement


        Un des problèmes typiques d’un processus par phases est l’apparition d’un goulot d’étranglement.


        

          

            Par définition, toute chaîne de production ne peut avancer qu’au rythme de son maillon le plus lent.


          


        


        Si la phase de développement prend du temps à cause d’un manque de personnel dans l’équipe de programmeurs, on risque de se retrouver avec des testeurs qui ne savent pas quoi faire et qui attendent tout le temps de recevoir du travail. De la même façon, les étapes en amont – comme l’analyse – vont accumuler du travail sans qu’il ne soit consommé au même rythme par les développeurs. Les analystes travaillent en partie pour rien : il faudra leur dire de s’arrêter et d’attendre ou il faudra jeter une partie de leur travail.


        Cette situation problématique mène à la décision que les compétences et les rôles devraient être partagés entre les équipes et dans l’équipe elle-même. En évitant de spécialiser les équipes et les personnes, elles pourront plus facilement se charger des tâches qui forment actuellement le goulot d’étranglement. Cette flexibilité va augmenter considérablement l’efficacité de l’organisation et de l’équipe.


      


      

        Tensions entre les différents rôles


        

          

            « C’est encore les analystes qui ont mal fait leur travail et pas indiqué les détails nécessaires ! », « Ce développeur se moque de nous : c’est la 3e fois que je lui rapporte le même bug ! », « Il commence à m’énerver ce testeur qui ne comprend rien au système ! » ...


          


        


        Ces phrases on les entend régulièrement dans des équipes qui sont spécialisées et doivent interagir avec d’autres équipes. Cette organisation encourage la mentalité « eux contre nous ». Dans ce cas, la plupart des gens ne font pas l’effort de se mettre à la place des autres et leur rejettent la faute.


        Là encore, regrouper les personnes et décourager les rôles distincts va permettre de responsabiliser chaque membre de l’équipe par rapport à toutes les activités à réaliser, car il doit également y contribuer.


      


      


        Le projet est en retard


        Le risque classique des projets informatiques est de prendre du retard, ou plutôt que l’estimation initiale ne colle pas à la réalité ! On l’a vu, cela se produit très régulièrement et c’est évidemment un réel problème : le client veut légitimement avoir un prix avant de passer commande, mais si cette estimation n’était pas correcte, on va probablement perdre de l’argent au lieu d’en gagner.


        La première façon d’éviter cela sera de demander les estimations aux équipes qui vont réaliser le travail. Lorsqu’un chef de projet réalise un planning pour une équipe il a non seulement de grandes chances de se tromper – ne connaissant pas lui-même les détails du travail à réaliser – mais cela va également être peu motivant pour les membres de l’équipe. On se sent, en effet, plus concerné par des délais qu’on a donnés soi-même.


        Le deuxième changement pour éviter les gros dérapages est d’accepter que les estimations à long terme ne sont jamais correctes et qu’il vaut mieux concentrer ses efforts sur un planning à court terme (quelques semaines) et rester relativement ouvert et flexible pour la suite. On se permet alors de modifier ce planning à chaque fois qu’on recommence une itération de quelques semaines. La vision à moyen terme est mise à jour régulièrement selon la réalité. On arrête de penser qu’il faut tout faire pour revenir au planning tel qu’il était prévu, même quand cela ne colle plus avec la réalité des évènements.


      


      

        Problèmes de communication


        Dans pratiquement toutes les organisations on constate qu’une des difficultés principales est la transmission d’information. Une personne doit recommencer ce qu’elle a fait car elle avait mal compris ce qui était demandé. Une autre n’avance plus sur son travail, car elle attend quelqu’un qui n’a pas conscience de bloquer les autres. Les exemples sont nombreux.


        Très souvent, la meilleure solution est de modifier l’organisation pour encourager la collaboration entre toutes les personnes impliquées. C’est assez évident, mais on en est généralement très loin. Cela demande également une certaine dose de leadership pour motiver les gens à participer à ces échanges. Ce qui n’est pas toujours évident lorsqu’on est habitué à travailler dans son coin pendant une semaine sans devoir montrer ce qu’on a fait avant sa réunion hebdomadaire avec son supérieur hiérarchique.


        Un changement d’organisation qui peut aider est de diminuer le nombre de tâches en cours en parallèle et de demander aux membres de l’équipe de travailler ensemble sur une même tâche.


        La communication au travers de documents est également une source classique de malentendu. Pour des raisons d’apparente efficacité on peut être tenté de forcer les personnes à transmettre les informations principalement via des documents écrits. Malheureusement, ceux-ci sont rarement totalement clairs pour le lecteur et même avec un grand effort de rédaction, les possibilités de mauvaise compréhension de l’information sont nombreuses.


        Pour cela, on recommandera toujours la communication orale, face à face. Cet échange est beaucoup plus riche et donne la possibilité de feedback immédiat à celui qui communique : il se rend bien compte que si son interlocuteur fronce des sourcils ou ne répond pas grand-chose c’est qu’il n’a pas entièrement saisi le message et qu’il vaut mieux réexpliquer. Il a également la possibilité de directement poser les questions qui lui viendraient à l’esprit. De plus, les expressions, les intonations et autres éléments de communication non-verbale enrichissent grandement la communication qui fournit alors toutes les subtilités nécessaires pour transmettre l’entièreté du message et de sa signification.


      


      

        Besoins du client mal communiqués


        La communication peut aussi devenir compliquée quand l’information doit passer par de nombreux intermédiaires avant d’arriver au destinataire. C’est typiquement le cas quand un client formule une demande à un contact commercial, qui la transmet à un analyste technique, qui, à son tour, en parle aux développeurs. Dans cette situation, il n’est pas étonnant que le message initial soit déformé à l’arrivée.


        La solution est évidente mais trop rarement mise en place : permettre au client d’expliquer ses besoins à l’équipe de développement directement. On croit souvent à tort qu’une personne qui sait programmer ne peux pas également avoir (ou développer) les compétences nécessaires pour échanger de façon efficace avec le client.


        Comme souvent il vaut mieux rajouter une boucle de feedback pour s’assurer qu’on s’est bien compris. En montrant ce qu’on fait le plus souvent possible au client, on valide au fur et à mesure notre alignement.


      


      

        Les problèmes en fin de projet


        Au début d’un projet de plusieurs mois, tout se passe généralement très bien. On est motivés et on a tout le temps devant nous. On développe progressivement l’entièreté du système et, à l’approche de l’échéance fixée la plupart des fonctionnalités sont prêtes. Cependant, malgré cela on s’étonne souvent que les 20 derniers pourcents du projet réservent de nombreuses surprises. Incompatibilités entre systèmes, rapports de test catastrophiques ... Tout cela mène invariablement à un retard par rapport au planning prévu initialement.


        C’est généralement dû au fait qu’on ne termine pas réellement le travail. On développe des fonctionnalités les unes après les autres sans les utiliser et on réalise en fin de projet l’étendue de ce qui manque.


        Il est possible d’avoir une autre approche : développer une nouvelle version avec peu de changements (mais qui fonctionne !), la délivrer directement au client et la déployer en production si possible.


        Beaucoup de gens considèrent que ce genre d’approche n’est pas réalisable dans le contexte de leur entreprise. D’autres essaient mais ne conçoivent pas encore réellement ce dont on parle quand on vise une petite release avec peu de changements. La tendance va à la diminution de taille constante et l’augmentation de fréquence de ces nouvelles versions. Une release par mois semble inévitable, une par semaine souhaitable, une par jour un objectif (que certains ont déjà atteint, voire dépassé). Cela peut paraître utopique, mais on parle bien de revenir à la flexibilité et la rapidité qu’on avait déjà avant waterfall et ITIL : corriger un bug dans la matinée, et appliquer le correctif dans l’après-midi. En tant que client, combien de temps êtes-vous prêt à attendre que votre problème soit réglé avant de laisser tomber et décider de ne pas utiliser le service défectueux ? Vos clients sont-ils plus patients que vous ?


        La réactivité dont il sera alors possible de faire preuve permettra de façonner un lien de confiance client-fournisseur qui a énormément de valeur et permettra encore d’augmenter la pertinence et l’efficacité du service fourni.


        Arriver à un tel résultat demande généralement un grand effort et une discipline rigoureuse. De nombreuses pratiques doivent être mises en place. Ces changements sont difficiles, mais tout à fait réalisables quand on a vraiment compris comment faire concrètement et ce qui compte réellement.


      


      

        Problèmes cachés


        En plus des problèmes techniques non visibles, il n’est pas rare de découvrir de nombreux problèmes en fin de projet qui étaient pourtant connus par certains.


        Cette situation est souvent causée par la culture de l’entreprise. Quand un chef de projet risque de perdre sa place si son projet est en retard, il aura tendance à cacher les problèmes et montrer une image idyllique à ceux à qui il rend des comptes. Il se convaincra lui-même que tout va bien. Rendra des rapports où tout est dans le vert.


        De la même façon, si les membres de l’équipe ne sont pas encouragés à remonter les problèmes et à s’en occuper, ils éviteront de se donner plus de travail alors que ce n’est pas leur responsabilité. Surtout si on leur reproche la présence de ces problèmes quand ils en parlent !


        Une atmosphère de respect et de confiance permet d’éviter tout cela. Seulement, ce n’est pas facile à mettre en place. C’est au chef d’équipe en premier à se forcer à accepter toute faute d’une personne de façon positive et sans reproche, à chercher comment régler le problème et l’éviter à l’avenir.


        De plus, il est rare qu’une personne fasse une erreur dans une équipe sans que personne d’autre ne puisse rien faire pour éviter cela. C’est la responsabilité collective de l’équipe de se construire un fonctionnement qui protège contre les problèmes potentiels.


        Une exception : si une personne ne respecte expressément pas les règles de l’équipe, ses collègues ne pourront évidemment pas l’aider et son supérieur hiérarchique devra s’en charger, d’une façon ou d’une autre.


        En étant transparent tout au long du projet, on permet à tous de voir les problèmes rencontrés et de peut-être proposer des solutions. Dans tous les cas, les prévisions peuvent être réadaptées.


        Cette transparence se traduit par de nombreuses pratiques différentes comme les stand-ups ouverts à tous, l’affichage de la progression sur un mur...


        Montrer le résultat réel du projet de façon régulière au client est le meilleur exemple de transparence : on montre ce qui a réellement été fait, pas des chiffres dans un rapport Excel.


      


      

        Résultat peu utilisé


        Il est généralement admis que seule une partie des fonctionnalités délivrées au client sont réellement utilisées. Peu de chiffres fiables existent en la matière19, mais cette part est même probablement généralement sous-évaluée.


        C’est certainement le plus gros frein au succès d’un projet : quand, malgré tous les problèmes évoqués, on arrive enfin à délivrer quelque chose au client, on réalise seulement que ça ne lui sert pas vraiment...


        Or les méthodologies légères ne veulent plus de cette ancienne vision qui résume un projet réussi à un planning et un budget respectés. On peut être dans les temps et fournir un résultat conforme mais inutile !


        Leur définition de la réussite d’un projet se concentre sur la valeur produite pour le client. Si celle-ci est plus importante que le coût total du projet, alors le projet a rapporté quelque chose. Dans le cas contraire, il aurait mieux valu ne pas le faire car on a juste perdu de l’argent.


        Malheureusement cette définition a un désavantage par rapport à la vision de waterfall : la valeur apportée par le projet est difficile à mesurer. On peut faire des projections sur base du temps économisé par certains employés et multiplier par leur coût horaire par exemple, mais c’est souvent très théorique (et pas toujours possible). Cependant, quand ces employés peuvent se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée ou simplement gérer des volumes plus grands sans embauche supplémentaire on peut estimer avoir réellement aidé son client à rivaliser avec ses concurrents.


        Comme pour d’autres choses qu’on a vues, la meilleure façon de s’assurer de l’utilité de ce qu’on est en train de développer est de le fournir régulièrement au client et lui permettre de l’utiliser. Il est le seul à pouvoir essayer d’évaluer si cela l’aidera réellement dans son travail ou non. Et la véritable confirmation ne vient que lorsqu’on arrive à le lui faire utiliser en production pour de bon. Il faut donc tout mettre en place pour arriver au plus vite à cette situation et éviter les fonctionnalités inutiles !


        Bien entendu, il faudra que le client comprenne l’importance de cet investissement. Car cela lui demandera du temps et de l’énergie pour fournir un feedback pertinent. Et cela augmente encore la facture pour lui !


        

          

            J’ai un jour travaillé sur un projet qui visait à réaliser un outil de vérification financière à destination du service de comptabilité de la même entreprise où je travaillais. Cette application était très évoluée et pouvait repérer de nombreuses erreurs possibles dans les données traitées par ce département.


            En fidèles adeptes de l’agilité, nous avons délivré le logiciel par étape sur un environnement de test pour avoir les retours de l’équipe qui allait l’utiliser. Nous avons pu ainsi leur fournir exactement ce qu’ils voulaient et nous étions très satisfaits. 


            Après de longs mois de développement, nous avons pu mettre l’application en production. Nous nous attendions à une très grande valeur ajoutée compte tenu de toutes les erreurs qui allaient maintenant pouvoir être directement identifiées.


            Malheureusement, cet outil ne fut jamais utilisé. Quand nous avons voulu comprendre pourquoi, nous avons constaté que bien que l’application correspondait parfaitement à ce qui était demandé, l’équipe en question n’avait simplement pas de temps à consacrer à ces vérifications car elle était constamment débordée. 


            Il est fort probable que si nous avions délivré un outil beaucoup plus simple, plus tôt, et en production, nous aurions pu nous rendre compte qu’il n’était pas utilisé et plutôt orienter nos efforts vers des fonctionnalités qui faisaient gagner du temps à nos utilisateurs puisque c’est visiblement ce dont ils manquaient le plus. Malheureusement, on ne découvre souvent ce genre d’information qu’en se confrontant à la réalité en production.


          


        








OEBPS/cover/pagetitre.jpg
INF>RMATIQUE

LES PRATIQUES
DE I"EQUIPE 2° édition

AGIL

Définissez votre
propre méthode

THOMAS THIRY

Préface de Marc Lainez

sssssssss





OEBPS/images/fig_13.jpg
Etape entre

deux taches ™~

Numéro d’étape’

Chemin critique

v
! Conclusions
R " /
E - Durse toale du projet : 230 fours
_-- - Les taches 3 et 4 peuvent étre retardées sans
impact sur la date de livraison du projet car on
Développement module 1 30 jours ne peut de toute fagon pas démarrer la taphe
_-- suivante tant que B et D ne sont pas terminées.
Développement module 2b D 20 jours

Test intégration |7 60 jours








OEBPS/nav.xhtml


    

      Sommaire



      

        		

          Couverture

        



        		

          Page de titre

        



        		

          Sommaire

        



        		

          Préface

        



        		

          Préambule

        



        		

          La gestion de projet et les méthodologies

        



        		

          Introduction

        



        		

          Partie I - Le développement logiciel

          

            		

              Chapitre 1 - Historique

              

                		

                  Les débuts

                



                		

                  Waterfall

                



                		

                  Méthodologies légères

                



                		

                  Agile

                



                		

                  Lean software development

                



                		

                  DevOps

                



              



            



            		

              Chapitre 2 - Le modèle waterfall

              

                		

                  Objectifs

                



                		

                  Raisonnement

                



                		

                  Le modèle

                



                		

                  Cycle en V

                



                		

                  Coût d'un changement

                



                		

                  Métaphore de la construction

                



                		

                  Outils et méthodologies

                



                		

                  Conclusion

                



              



            



            		

              Chapitre 3 - Méthodologies légères

              

                		

                  Principes

                



                		

                  Quelques questions à se poser

                



              



            



            		

              Chapitre 4 - Agile

              

                		

                  Origines

                



                		

                  Les valeurs

                



                		

                  Les principes

                



                		

                  Conclusion

                



                		

                  Quelques questions à se poser

                



              



            



            		

              Chapitre 5 - Scrum

              

                		

                  Origines

                



                		

                  Théorie

                



                		

                  Rôles

                



                		

                  Backlog

                



                		

                  Processus

                



                		

                  Definition of done

                



                		

                  Definition of ready

                



                		

                  Burndown chart

                



                		

                  Transparence

                



                		

                  Derniers conseils

                



                		

                  Quelques questions à se poser

                



              



            



            		

              Chapitre 6 - Autres pratiques agiles

              

                		

                  Tableau de tâches

                



                		

                  Planning poker

                



              



            



            		

              Chapitre 7 - Extreme programming

              

                		

                  Introduction

                



                		

                  Origines

                



                		

                  Valeurs

                



                		

                  Coût du changement

                



                		

                  Tests unitaires

                



                		

                  Test d'acceptance

                



                		

                  La pyramide de tests

                



                		

                  Tests exploratoires

                



                		

                  Design

                



                		

                  Propriété collective du code

                



                		

                  Règles de codage

                



                		

                  Refactoring

                



                		

                  Intégration Continue

                



                		

                  Radiateurs d'information

                



                		

                  Pair programming

                



                		

                  User Story

                



                		

                  Vélocité

                



                		

                  Story points

                



                		

                  Autres Techniques

                



                		

                  Comment l'adopter

                



                		

                  Quelques questions à se poser

                



              



            



            		

              Chapitre 8 - Behavior driven development

              

                		

                  Les débuts

                



                		

                  Un vocabulaire commun

                



                		

                  3 amigos

                



                		

                  Impact mapping

                



                		

                  Example mapping

                



                		

                  JBehave

                



                		

                  Conclusion

                



                		

                  Quelques questions à se poser

                



              



            



            		

              Chapitre 9 - L'approche agile de la programmation

              

                		

                  Développement progressif

                



                		

                  Remplacer un système legacy

                



                		

                  Rapidité

                



                		

                  Quelques questions à se poser

                



              



            



          



        



        		

          Partie II - La chaîne de valeur

          

            		

              Rappels et résumé

              

                		

                  Le problème

                



                		

                  Agile - Une approche différente

                



                		

                  Méthodologies

                



              



            



            		

              Chapitre 10 - Livraison continue

              

                		

                  Introduction

                



                		

                  Livraison continue

                



                		

                  Deployment Pipeline

                



                		

                  Accelerate

                



                		

                  Déploiements

                



                		

                  Déploiements automatisés

                



                		

                  Blue / Green deployment

                



                		

                  Feature toggles

                



                		

                  Canary Releases

                



                		

                  A/B testing

                



                		

                  Résumé

                



                		

                  Petites user stories

                



                		

                  Quelques questions à se poser

                



              



            



            		

              Chapitre 11 - DevOps

              

                		

                  Introduction

                



                		

                  Historique

                



                		

                  Culture

                



                		

                  DevOps anti-patterns

                



                		

                  Le support

                



                		

                  Décisions basées sur des données

                



                		

                  Infrastructure as Code

                



                		

                  Quelques questions à se poser

                



              



            



            		

              Chapitre 12 - Team topologies

              

                		

                  Introduction

                



                		

                  Loi de Conway

                



                		

                  Charge cognitive

                



                		

                  L'équipe d'abord

                



                		

                  Les types d'équipes

                



                		

                  Les interactions

                



                		

                  Découper un monolithe

                



                		

                  Quelques questions à se poser

                



              



            



            		

              Chapitre 13 - Lean software development

              

                		

                  Historique

                



                		

                  Principes

                



                		

                  Quelques questions à se poser

                



              



            



            		

              Chapitre 14 - La méthode kanban

              

                		

                  Introduction

                



                		

                  Principes

                



                		

                  Pratiques

                



                		

                  Quelques questions à se poser

                



              



            



            		

              Chapitre 15 - Mob programming

              

                		

                  Quelques questions à se poser

                



              



            



          



        



        		

          Partie III  - L’entreprise

          

            		

              Chapitre 16 - Agile à grande échelle

              

                		

                  Introduction

                



                		

                  Scrum of Scrums

                



                		

                  Extreme Programming

                



                		

                  SAFe

                



                		

                  LeSS

                



                		

                  Disciplined Agile Framework

                



                		

                  Nexus

                



                		

                  Spotify Model

                



                		

                  Conclusion

                



              



            



            		

              Chapitre 17 - Projets au forfait

              

                		

                  Projets au forfait

                



                		

                  Régie

                



                		

                  Triangle

                



                		

                  Comment faire ?

                



                		

                  Différents types de contrats

                



                		

                  Conclusion

                



              



            



            		

              Chapitre 18 - Lean startup

              

                		

                  Minimum viable product

                



                		

                  Principes

                



                		

                  Définir l'offre

                



                		

                  Lean Canvas

                



                		

                  Customer Development

                



                		

                  Conclusion

                



              



            



            		

              Chapitre 19 - Retour aux sources

              

                		

                  Le cœur d'agile

                



                		

                  Agnostic agile

                



                		

                  Software Craftsmanship

                



              



            



          



        



        		

          Conclusion

        



        		

          Pour aller plus loin

        



        		

          Bibliographie

        



        		

          Webographie

        



        		

          Index

        



        		

          Remerciements

        



        		

          Notes

        



        		

          Page de copyright

        



        		

          Résumé du livre

        



      



    

    

      Pagination de l'édition papier



      

        		

          1

        



        		

          2

        



        		

          7

        



        		

          8

        



        		

          9

        



        		

          11

        



        		

          12

        



        		

          13

        



        		

          14

        



        		

          15

        



        		

          16

        



        		

          17

        



        		

          18

        



        		

          19

        



        		

          21

        



        		

          22

        



        		

          23

        



        		

          24

        



        		

          25

        



        		

          26

        



        		

          27

        



        		

          28

        



        		

          29

        



        		

          30

        



        		

          31

        



        		

          32

        



        		

          33

        



        		

          34

        



        		

          35

        



        		

          36

        



        		

          37

        



        		

          38

        



        		

          39

        



        		

          41

        



        		

          42

        



        		

          43

        



        		

          44

        



        		

          45

        



        		

          46

        



        		

          47

        



        		

          48

        



        		

          49

        



        		

          50

        



        		

          51

        



        		

          52

        



        		

          53

        



        		

          54

        



        		

          55

        



        		

          56

        



        		

          57

        



        		

          58

        



        		

          59

        



        		

          60

        



        		

          61

        



        		

          62

        



        		

          63

        



        		

          64

        



        		

          65

        



        		

          66

        



        		

          67

        



        		

          68

        



        		

          69

        



        		

          70

        



        		

          71

        



        		

          72

        



        		

          73

        



        		

          74

        



        		

          75

        



        		

          76

        



        		

          77

        



        		

          78

        



        		

          79

        



        		

          80

        



        		

          81

        



        		

          82

        



        		

          83

        



        		

          84

        



        		

          85

        



        		

          86

        



        		

          87

        



        		

          88

        



        		

          89

        



        		

          90

        



        		

          91

        



        		

          92

        



        		

          94

        



        		

          95

        



        		

          96

        



        		

          97

        



        		

          98

        



        		

          99

        



        		

          100

        



        		

          101

        



        		

          102

        



        		

          103

        



        		

          104

        



        		

          105

        



        		

          106

        



        		

          107

        



        		

          108

        



        		

          109

        



        		

          110

        



        		

          111

        



        		

          112

        



        		

          113

        



        		

          114

        



        		

          115

        



        		

          116

        



        		

          117

        



        		

          118

        



        		

          119

        



        		

          120

        



        		

          121

        



        		

          122

        



        		

          123

        



        		

          124

        



        		

          125

        



        		

          126

        



        		

          127

        



        		

          128

        



        		

          129

        



        		

          130

        



        		

          131

        



        		

          132

        



        		

          133

        



        		

          134

        



        		

          135

        



        		

          136

        



        		

          137

        



        		

          138

        



        		

          139

        



        		

          140

        



        		

          141

        



        		

          142

        



        		

          143

        



        		

          144

        



        		

          145

        



        		

          146

        



        		

          147

        



        		

          148

        



        		

          149

        



        		

          150

        



        		

          151

        



        		

          152

        



        		

          153

        



        		

          154

        



        		

          155

        



        		

          156

        



        		

          157

        



        		

          158

        



        		

          159

        



        		

          161

        



        		

          162

        



        		

          163

        



        		

          164

        



        		

          165

        



        		

          166

        



        		

          167

        



        		

          168

        



        		

          169

        



        		

          170

        



        		

          171

        



        		

          172

        



        		

          173

        



        		

          174

        



        		

          175

        



        		

          176

        



        		

          177

        



        		

          178

        



        		

          179

        



        		

          180

        



        		

          181

        



        		

          182

        



        		

          184

        



        		

          185

        



        		

          186

        



        		

          187

        



        		

          188

        



        		

          189

        



        		

          190

        



        		

          191

        



        		

          192

        



        		

          193

        



        		

          194

        



        		

          195

        



        		

          196

        



        		

          197

        



        		

          198

        



        		

          199

        



        		

          200

        



        		

          201

        



        		

          202

        



        		

          203

        



        		

          204

        



        		

          205

        



        		

          206

        



        		

          207

        



        		

          208

        



        		

          209

        



        		

          211

        



        		

          212

        



        		

          213

        



        		

          214

        



        		

          215

        



        		

          216

        



        		

          217

        



        		

          218

        



        		

          219

        



        		

          220

        



        		

          221

        



        		

          222

        



        		

          223

        



        		

          224

        



        		

          225

        



        		

          226

        



        		

          227

        



        		

          228

        



        		

          229

        



        		

          230

        



        		

          231

        



        		

          233

        



        		

          234

        



        		

          235

        



        		

          236

        



        		

          237

        



        		

          238

        



        		

          239

        



        		

          240

        



        		

          241

        



        		

          242

        



        		

          243

        



        		

          244

        



        		

          245

        



        		

          246

        



        		

          247

        



        		

          248

        



        		

          249

        



        		

          250

        



        		

          251

        



        		

          252

        



        		

          253

        



        		

          254

        



        		

          255

        



        		

          256

        



        		

          257

        



        		

          259

        



        		

          260

        



        		

          261

        



        		

          262

        



        		

          263

        



        		

          264

        



        		

          265

        



        		

          266

        



        		

          267

        



        		

          268

        



        		

          269

        



        		

          270

        



        		

          271

        



        		

          272

        



        		

          273

        



        		

          275

        



        		

          277

        



        		

          279

        



        		

          281

        



        		

          282

        



        		

          284

        



        		

          286

        



        		

          287

        



        		

          288

        



      



    

    

      Guide



      

        		

          Couverture

        



        		

          Les pratiques de l’équipe agile

        



        		

          Début du contenu

        



        		

          Index

        



        		

          Sommaire

        



      



    

  

OEBPS/images/sep.jpg





OEBPS/images/fig_1.jpg
B re-tuce e I b Es
Demande A Solutions Démarrage:  Suivi " Tests utilisateur Déploiement  Feedback

) y > 3N ‘Support
& Priorités Protatype < upp

« T J






OEBPS/images/fig_2.jpg
Lean Software
Improvisation Development

Waterfall DevOps

a






OEBPS/images/fig_3.jpg
Le client change tout le temps d’avis

vi v2 v3 v4 v5

v6

!

On fixe toutes ses demandes
au début du projet





OEBPS/images/fig_10.jpg
Analyse
fonctionnelle

A \

Design général «— Tests d’intégration

A \

Design détaillé >

B Tests d’acceptance

Tests unitaires





OEBPS/images/fig_4.jpg
Les solutions techniques choisies au début
ne sont plus suffisantes apres quelques temps

vi v2 v3 v4 v5 v6

1

On réfléchit a une solution technique
qui couvrira tous nos besoins futurs





OEBPS/images/fig_11.jpg
Co0t d’un changement

Cause ou conséquence de waterfall ?

Besoins Analyse Design Tests Prod






OEBPS/images/fig_5.jpg
0 0 0 0 ¢
vi v2 v3 v4 v5 v6

!

On code directement la bonne solution
On peut facilement répartir le travail





OEBPS/images/fig_12.jpg
Tache Durée Janvier Février Mars Avril Mai
Récolte des besoins 2 semaines

Analyse 2 semaines

Design 3 semaines

Développement 5 semaines

Tests 4 semaines

Production 1 jour






OEBPS/images/fig_6.jpg
Il faut retester a chaque changement

o0 0 0 0 © >
v1 v2 v3 v4 v5 v6

. ‘ .
On ne teste qu’une fois
pour toutes





OEBPS/images/fig_7.jpg
On répéte les mémes activités de nombreuses fois

}
00 00 00 00 0O

o e

On ne fait chaque activité qu’une fois pour toutes





OEBPS/images/fig_8.jpg
Analyse






OEBPS/images/fig_9.jpg
Spécifications techniques Logiciel

Analyse fonctionnelle

Analyse
Analyste

Rapport de tests






OEBPS/cover/cover.jpg
INF>RMATIQUE

LES PRATIQUES
DEL'EQUIPE 2 des

Définissez votre
propre méthode

THOMAS THIRY

Préface de Marc Lainez

UUUUUUUUU





